Binro Woiewdg iego Funduszu Ochrony Smdowisks
POt Wdney s oo
Piodsiawiviviatee o Lot Zalgcznik nr 3 do zarzqdzenia nr 23/2014 Prezesa Zarzqdu
VI Rlessezabba s - Saatt b WFOSIiGW w Rzeszowie z dnia 09.09.2014r.
tel.ifux i0-13) 436-14-33

PROTOKOL KONTROLI KONCOWE]J

spisany w dniu 21.12.2015 r. z kontroli zadania pod nazwg: " Gospodarowanie odpadami
innymi niz komunalne, Cz¢$¢€ Il - Usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest" - ,,Usuwanie
azbestu z terenu miasta Krosna” realizowanego z udziatem $rodkéw WFOSiGW w Rzeszowie
na podstawie umowy:

- dotacji nr 148/2015/0Z/K/DA z dnia 07.08.2015 r. Aneksy: ....... e

Kontrole przeprowadzit Mirostaw Szczuchniak
(imig i nazwisko przedstawiciela WFOSiGW)
upowaznienie Prezesa Zarzadu WFOSiGW w Rzeszowie nr WFOS$.BZ.014/002/28/15 z dnia
10.11.2015 r.
w obecnosci przedstawiciela Inwestora: Katarzyna Dziamba - Kawula - inspektor

(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

Kontrol¢ przeprowadzono w dniu: 21.12.2015r.

I. Informacje ogélne.
1. Inwestorem zadania jest ( podaé nazwg inwestora i adres):
Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
2. Wykonawcq zadania jest ( podaé nazwe wykonawcy i adres): Srodowisko i Innowacje
Sp. z 0.0. Dobréw 8, 28-142 Tuczepy. '
3. Data poprzedniej kontroli WFOSIGW w RzeSzowie ------r====

4. Terminy realizacji:

wg umowy z WFOSiGW Faktyczny
Termin realizacji zadania 15.11.2015 13.11.2015
Termin potwierdzenia 15.11.2015 13.11.2015
osiggniecia efektu ekologicznego
Termin przedloZenia pelnego 15.11.2015 13.11.2015
rozliczenia zadania

5. Protokét odbioru konicowego z dnia 12.11.2015 r.




II. Realizacja zadania w zakresie rzeczowym.

1. Opis stwierdzonego wykonania zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego okre$lonego umows o dofinansowanie :

Zgodnie z ww. umowa dotacji, zadanie obejmowato unieszkodliwienie zwigzkéw zawierajgcych
azbest w iloSci:

e w zakresie demontazu, transportu i unieszkodliwiania — 4,6 Mg,

o w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania - 9,0 Mg

Lacznie: 13,6 Mg.

W wyniku realizacji zadania zakres rzeczowo-finansowy okreslony w harmonogramie
stanowigcym zatgcznik do ww. umowy dotacji, zostal wykonany w calo$ci (a nawet
przekroczony) tj:

o w zakresie demontazu, transportu i unieszkodliwiania zwigzkéw zawierajacych azbest

w ilosci 5,46 Mg,

e w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobow zawierajgcych azbest w ilosci
27,34 Mg

Lacznie: 32,80 Mg

Stan realizacji zakresu rzeczowego zadania ustalono na podstawie:
e kart przekazania odpadu wraz z zestawieniem wg wzoru zal. Nr 4

o protokotu odbioru koficowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadéw zawierajacych
azbest z dnia 12.11.2015r.

I11. Realizacja zadania w zakresie finansowym.
1. Udokumentowany rzeczywisty koszt realizacji zadania w ustalonym umows zakresie
rzeczowym zadania.

Rzeczywisty koszt catkowity zrealizowanego zadania: 12.987,22 zt., potwierdzony
fakturami nr: 130100728/17713, 130100920/18585, 130100729/17714,
130100921/18586

2. Wykorzystanie srodkéw udzielonej pomocy

Koszty kwalifikowane zadania zostaly sfinansowane ze srodk6w:
e NFOS$iGW w wysokosci — 2.970,00 zt.,
o WFOSiGW w wysokosci — 2.079,00 zt.,

¢ wlasnych gminy w wysokosci — 891,00 zi.

IV. Dzialania informacyjne w zakresie informacji publicznej o uzyskanym dofinansowaniu
zadania ze $rodkéw WFOSIGW w Rzeszowie .

1. Beneficjent dokonal oznakowania zadanie zgodnie z wymogami Funduszu:
tak| nie




V. Ustalenia z dokonanej kontroli:.

1. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z zakresem rzeczowym zadania
okre§lonym w warunkach umowy:

tak | nie

2. W przypadku stwierdzonych zmian w zakresie rzeczowym zadania Beneficjent przedstawit
uzasadnienie zmian.

tak nie nie dotyczy

3. Zmiany zostaly potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokotami, itp.:

tak nie nie dotyczy

4. Dokumenty przedlozone do wyplaty srodkéw s3 zgodne z ich oryginatami okazanymi
przez Beneficjenta w trakcie kontroli:

tak| nie

5. Opis oryginaléw faktur jest zgodny z wymogami Funduszu (§22 Zasad...):
tak| nie

6. Z przedlozonych przez Beneficjenta dokumentéw finansowych wynika, zgodnosé
z przedtozonym ,,Pelnym rozliczeniem zadania” w zakresie poniesionych kosztéw realizacji
zadania i Zrodet ich finansowania:

tak nie

7. Zadanie w zakresie rzeczowym i finansowym zostato zrealizowane zgodnie z warunkami
okreslonymi umowa/umowami:

tak | nie

Inne ustalenia i uwagl okontrolne: uwag pokontrolnych nie wm&snono
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VI Integralng czesé niniejszego protokolu stanowiq nastgpujqce zalgczniki:
a) dokumentacja zdj¢ciowa — wybranych losowo miejsc odbioru odpadéw, oraz demontazu
potaci dachowych.
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1. Protokét mmejszy sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplanach po jednym dla
kazdej ze stron i po odczytaniu podpisano. A CTOR

Ratarsimu Latutinda-Zswila

(podpisy i pieczqtki przedstawicieli Inwestora)
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