MNAROCDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

E PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO PODKARPACKIE mfﬂﬂ
Egzemplarz dla Instytucji-Zarzadzajacej-RPO-WP/Jednostki kontrolowanej
WP-VI1.44.4.34.2015.TM
INFORMACJA POKONTROLNA

Nr kontroli z Systemu (KSI SIMIK) 07-13 = ...ovvviieiieeec e x

1. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:

Art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r., poz. 1649), Wytyczne w zakresie procesu kontroli
w ramach obowiazkéw Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym,
§ 6 i § 13 umowy o dofinansowanie projektu.

2. Projekt Nr: UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10

3. Umowa Nr: UDA-RPPK.01.03.00-020/10-00 z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Aneks Nr 1: UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-01 z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Aneks Nr 2 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-02 z dnia 3 grudnia 2012 .
Aneks Nr 3 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-03 z dnia 28 marca 2014 r.
Aneks Nr 4 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-04 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Aneks Nr 5 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-05 z dnia 25 listopada 2014 .
Aneks Nr 6 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-06 z dnia 4 marca 2015 r.
Aneks Nr 7 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-07 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

4. Tytut projektu:
,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie”.
5. Nazwa jednostki kontrolowane;j :

Gmina Miasto Krosno
10. MAJ. 72075
6. Instytucja przeprowadzajgca kontrole: POTWIERDZAM
7a zgodnosé z oryginalem

>F

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego. '4 do strony

Z-ca NACZELNIKA

Wydziatu Ruzwoju Miasta
1 Obslugi fnwestorow

7. Kierownik jednostki kontrolowanej:
Mardn Kustron

Piotr Przytocki — Prezydent Miasta

o'



8. Data:

przekazania zawiadomienia o kontroli — 11 sierpnia 2015 r.
rozpoczecia czynnosci kontrolnych — 18 sierpnia 2015 r.
zakorniczenia czynnosci kontrolnych — 24 sierpnia 2015 r.

9. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A oraz ul. Tysiaclecia 5, 38-400 Krosno.

10. Tryb i zakres kontroli:
Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu w ramach Dziatania 1.3.
11. Skiad Zespotu Kontrolujacego:

Kierownik Zespotu:

Tomasz Mielecki, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej
projektbw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO, Departament Wspierania Przedsigbiorczosci, upowaznienie
nr WP-VI1.44.4.34.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Czionkowie Zespotu:

tukasz Bassara, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej projektow
w zakresie wsparcia innowacyjno$ci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej
| RPO, Departament Wspierania Przedsiebiorczosci, upowaznienie
nr WP-VI1.44.4.34.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Jowita Sieminska, gléwny specjalista w Oddziale kontroli finansowej beneficjentéw
RPO, Departament Audytu i Kontroli, upowaznienie WP-VI1.44.4.34.2015 z dnia
6 sierpnia 2015 .

12. Osoby udzielajace odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej:

Bronistaw Baran — Zastepca Prezydenta Miasta
Miranda Trojanowska - Kierownik Wydzialu Rozwoju Miasta i Obstugi Inwestorow.

Anna Sniezek — pracownik starostwa.

13. Ustalenia kontroli wraz 2z opisem stwierdzonych uchybiei/
nieprawidlowosci/naruszeri prawa ze wskazaniem podstawy prawnej, przyczyn
ich powstania, zakresu, ewentualnych skutkéw finansowych wraz
z dokumentami je potwierdzajacymi:
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Prowadzac kontrole Projektu na miejscu Zespét Kontrolujacy kierowat sie zasada nie
dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaly juz przeprowadzone w tym
samym zakresie na innych etapach weryfikacji Projektu, m.in. na etapie: weryfikacji
wniosku o dofinansowanie, zawierania umowy o dofinansowanie, weryfikacji
wnioskéw o platnosé. Celem przeprowadzenia niniejszej kontroli na miejscu byto
poglebienie i rozszerzenie analizy dokumentéw oraz sprawdzenie dowodow
rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacji Projektu. Zakresem kontroli na
miejscu nie zostaly objete dziatania Beneficjenta i kwestie niezwigzane bezposrednio
ze wspéifinansowanym Projektem. Zespot kontrolujacy dokonat sprawdzenia
zgodnoséci  stanu faktycznego na miejscu z okreSlonym we wniosku
nr RPPK.01.03.00-18-020/10 ziozonym w dniu 29.06.2015 r.

13.1. Podstawa prawna przyznania dofinansowania.

Whiosek o dofinansowanie zostat ztozony w Urzedzie Marszatkowskim Wojewédztwa
Podkarpackiego, oznaczony numerem WND-RPPK.01.03.00-18-020/10 oraz
wybrany do dofinansowania przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego.

W dniu 1 sierpnia 2011 r. zostata zawarta umowa o dofinansowanie projektu
pn. ,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Krosnie” pomiedzy Wojewodztwem Podkarpackim a Gmina Miasto Krosno.
Do powyzszej umowy na dzien kontroli zostato sporzadzonych siedem aneksow.

Z obowigzujacej w dniu kontroli umowy wynika:

Catkowitg wartosé Projektu: 22 025 628,62 PLN;
Catkowita warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych: 19 821 896,89 PLN;
w tym:
¢ dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu: 16 848 612,35 PLN;
Okres realizacji Projektu:
e rozpoczecie realizacji Projektu 15.06.2009 r.
» zakoriczenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.05.2015.
¢ zakonczenie finansowe realizacji Projektu: 30.06.2015 .

13.2. Cze$¢ merytoryczno — techniczna

13.2.1. Rzeczowa realizacja projektu.

Giéwnym celem projektu bylo stworzenie warunkow do rozwoju gospodarczego
i wzrostu potencjatu innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez
wsparcie przedsiewziecia polegajacego na utworzeniu w miesScie Krosnie bazy

stuzacej ksztatceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent realizowat Projekt w ramach
nastepujacych etapdéw:
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Przygotowanie = dokumentacji projektowej (opracowanie dokumentacji
budowlano wykonawczej oraz studium wykonalnosci).

Adaptacja obiektu CKP: Roboty budowlane.

Adaptacja obiektu CKP: Roboly instalacyjne.

Zakup i dostawa wyposazenia, maszyn i urzadzeri do laboratoriow
i pomieszczen.

Wyb6r operatora zarzadzajacego infrastrukiura (branza mechaniczna,
mechatroniczna).

Roboty budowlano-instalacyjne (Il etap RCEZINT).

Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego (Il etap RCEZINT).

Wybér operatora zarzadzajacego infrastruktura (branza lotnicza).

W ramach kontroli rzeczowej realizacji Projektu, sprawdzeniu poddano nastgpujace
dokumenty potwierdzajace realizacje Projektu: pozwolenia, dzienniki budowy, faktury
zakupu, potwierdzenia przelewu, umowy, protokoty odbioru, opisy udzielonych
zamoéwien wraz z zatgcznikami, o$wiadczenia i wyjasnienia dotyczace Projektu.

Roboty budowlane w projekcie

Podczas kontroli rzeczowej realizacji Projektu na miejscu tj. ul. Tysigclecia
51, 38-400 Krosno, zastano zmodernizowany obiekt w ramach Projektu.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano nastepujace dokumenty:

Decyzja nr 384/13 z dnia 05.12.2013 r., zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenie na przebudowe czesci istniejacych pomieszczen
budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 3 ,Mechanik” na potrzeby
pomieszczeri Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii.

Decyzja nr 539/2009 z dnia 23,12,2009 r. zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenie na budowe Regionalnego Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Decyzja nr 152/2010 zmieniajaca decyzje nr 539/2009 z dnia 23,12,2009 r.
w cze$ci dotyczacej projektu budowlanego budynku.

Decyzja PINB.7353-1-140/12 z dnia 10.08.2012 r. umarzajaca postepowanie
administracyjne wszczete w sprawie udzielenia pozwolenia na uzytkowanie.
Stanowisko Komendanta Miejskiej PSP nr MRZ.5564.49.2012 z dnia
13.07.2012 r. dotyczace zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym.

Stanowisko Wojewoédzkiego Inspektora Sanitarego nr
SNZ.9020.7.31.2012.RD dotyczace nie zglaszania uwag ani sprzeciwu do
uzytkowania obiektow.

Dziennik Budowy nr 249/11 z 2011 r.

Dziennik Budowy nr 9/12 2 2012 r.

Dziennik Budowy nr 89/2014 z 2014 r.

Projekty Budowlane.
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Podczas kontroli na miejscu ustalono, ze stan faktyczny zmodernizowanego budynku
jest zgodny z danymi zamieszczonymi we Whiosku o dofinansowanie.

Zakup srodkow trwatych

W ramach realizacji zakupéw wyposazenia, maszyn i urzadzern Beneficjent zakupit
nowoczesne maszyny, urzadzenia, wyposazenie oraz oprogramowanie stuzace
ksztatceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

W trakcie kontroli dokonano ogledzin zakupionych w ramach Projektu $rodkéw
trwalych oraz poréwnano fizycznie zakupiony sprzet z danymi dostgpnymi
w dokumentagiji.

Jednocze$nie ustalono, Ze zakupione w ramach Projektu urzadzenia
i oprogramowanie znajdujg sie w miejscu realizacji Projektu oraz byty uzytkowane
zgodnie z zatozeniami w Projekcie. Ogledziny zakupionego w ramach Projektu
sprzetu oraz oprogramowania prezentuje wykonana dokumentacja zdjgciowa bedaca
Zalacznikiem nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej

Dodatkowo stwierdzono, ze dane zawarte we wniosku o dofinansowanie sg zgodne
ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu.

13.2.2. Udzielanie zamowien.

W celu realizacji Projektu Beneficjent przeprowadzit ponizsze postgpowania
o udzielenie zaméwieri publicznych. Wydatki te zostaly ujete w tabeli D.3 wniosku
o dofinansowanie Projektu jako koszty kwalifikowane.

Postepowanie przeprowadzone w oparciu o Wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zaméwien
wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje
si¢ ustawy prawo zaméwien publicznych.

W ramach nizej wymienionego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego kontroli poddano w szczegélnosci:

— zapytania ofertowe,

— opisy udzielonych zaméwien,

— oferty wykonawcow biorgcych udziat w postgpowaniu wraz z zatacznikami,

— podpisane umowy z wykonawcami,

- wewnetrzne procedury postepowania stosowane przez Beneficjenta przy
dokonywaniu zakupow (dostaw, ustug i rob6t budowlanych) przy wykorzystaniu
srodkéw publicznych.

Przedmiotem postepowania bylo: Opracowanie studium wykonalnosci dla
projektu pn. ,Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania — Krosno”.
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Wedtug informacji ogélnych z Opisu Udzielonego Zaméwienia warto$¢
szacunkowa zaméwienia netto, ustalona na podstawie procentowej warto$ci
inwestyciji wyniosta 16 800,00 PLN (4 376,14 EUR).

Beneficient w dniu 25.02.2010 r. dostarczyt za pomoca poczty elektronicznej
zapytania ofertowe pieciu podmiotom:

a) EUROINWESTYCE Tomasz Nawrocki, ul. Prusa 71, 38-400 Krosno,

b) P4P Consulting Sp. z 0.0., ul. Tadeusza Kos$ciuszki 49, 38-400 Krosno,

c) OPTIMA BACA ROBERT, ul. Przy lesie 3, 87-134 Ztawie$ Mata,

d) MASTERPROJEKT s. c., ul. Krowoderska 61a/11, 31-158 Krakow,

e) PROGRES CONSUTING Sp. z 0.0., ul. Kruszwicka 6/40, 31-158 Krakéw.

W odpowiedzi wplynety dwie oferty od nizej wymienionych firm:
a) P4P Consulting Sp. z 0.0., ul. Tadeusza Kosciuszki 49, 38-400 Krosno,
b) PROGRES CONSUTING Sp. z 0.0., ul. Kruszwicka 6/40, 31-158 Krakow.

W wyniku oceny ofert zamawiajacy dokonat wyboru wykonawcy: PROGRES
CONSUTING Sp. z 0.0., ul. Kruszwicka 6/40, 31-158 Krakéw, ktérego oferta byta
najkorzystniejsza cenowo. W dniu 10.03.2010r. zostata zawarta umowa nr
BDF.D.0737-10/1/10 na wykonanie ustugi objetej przedmiotem zaméwienia.

Ustalono, ze przekazanie zaproszenia do ztozenia ofert do pieciu wybranych
wykonawcow jest wystarczajace dla zachowania zasad wynikajgcych z art. 44 ust.
3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
Z p6zn. zm.) i Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien
wspétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sig
ustawy prawo zamowien publicznych.

Postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego przeprowadzone
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej zwana pzp).

W ramach nizej wymienionych postepowait o udzielenie zaméwienia publicznego

kontroli poddano w szczegélnosci:

— wnioski rozpoczynajace procedure postepowania o udzielenie zamowienia
oraz zatwierdzajgce skiad komisji,

— ogloszenia 0 zamdwieniu wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie
internetowej oraz tablicy ogtoszer zamawiajgcego,

— ogloszenia o zamoéwieniu opublikowane w BZP na portalu UZP,

- egzemplarze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
z zatgcznikami,

— zapytania wykonawcéw o wyjasnienie tresci SIWZ oraz odpowiedzi
zamawiajacego wraz z potwierdzeniem rozeslania do wszystkich
wykonawcow, ktérzy pobrali SIWZ,
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- informacje skierowana do wykonawcow dot. zmiany treéci SIWZ,

— wezwania do uzupetnienia dokumentow,

- oferty wykonawcow bioracych udziat w postepowaniu wraz z zatgcznikami,

- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

— zatwierdzone przez kierownika zamawiajacego protokoty z postepowa
o udzielenie zaméwienia publicznego,

- ogloszenia o udzieleniu zaméwienia,

— protokotly z postepowania,

- podpisane umowy z wykonawcami wraz z aneksami.

1. Przedmiotem postgpowania bylo: Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie — Etap 1l dostawa i
montaz wyposazenia technologicznego (znak postepowania:
ZP.271.63.2014).

Opis przedmiotu zaméwienia szczegétowo opisano w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Postepowanie wszczeto w dniu 12.07.2014 r. zamieszczajac ogtoszenie
o zaméwieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajgcego -
tablica ogloszen oraz na wiasnej stronie internetowej. Otwarcie ofert nastapito
w dniu 18.08.2014 r. Do uplywu terminu na sktadanie ofert wplyneta oferta firmy
ABPLANALP CONSULTING Sp. z 0.0., Kostrzynska 36, 02-979 Warszawa.

Po dokonanej czynnos$ci badania i oceny ofert nastapit wybér najkorzystniejszej
oferty w dniu 02.09.2014 r. W celu realizacji przedmiotowego zaméwienia
z wybranym wykonawcg — firng ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.0,
Kostrzyriska 36, 02-979 Warszawa zawarta zostata w dniu 10.09.2014 r. umowa
nr 1.7013.071.2.2013.1 na warto$¢ brutto 6 591 729,94 zt.

Wynik weryfikacji:

Weryfikowane postepowanie o udzielenia zamoéwienia publicznego zostato
przeprowadzone w sposéb prawidiowy, zgodnie z regutami udzielenia zaméwien
okreslonymi w pzp.

. Przedmiotem postepowania byto: Opracowanie dokumentacji projektowej

dla zadania pn.: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie (znak postepowania: ZP.271.58.2013).

Opis przedmiotu zamodwienia szczeg&lowo opisano w Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Postepowanie wszczeto w dniu 27.06.2013 r. zamieszczajgc ogloszenie
o0 zamoéwieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajgcego -
tablica ogloszen oraz na wiasnej stronie internetowej. Otwarcie ofert nastgpito
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w dniu 11.07.2013 r. Do upiywu terminu na skiadanie ofert wplynety oferty od
nastepujgcych firm:

a) Grupa BOX Architekci Pawet Pudetko, 38-400 Krosno, ul. Tkacka 28,

b) Karpla Konsulting Sp. z 0.0., 31-050 Krakéw , ul. Brzozowa 17/16,

c) Studio AW, Pracowania Architektury, 38-420 Krakéw, ul. Zbozowa 12,

d) MODULATOR Sp. z 0.0., ul. Naj$wietszej Marii Panny 2A, 33-100 Tarnéw,

e) PPU INWESTPROJEKT Sp. z 0.0., 38-400 Krakéw, ul. Krakowska 13.

Po dokonanej czynnosci badania i oceny ofert nastapit wyb6r najkorzystniejszej
oferty w dniu 16.07.2013 r. W celu realizacji przedmiotowego zaméwienia
z wybranym wykonawca — firmg: Grupa BOX Architekci Pawet Pudetko, 38-400
Krosno, ul. Tkacka 28 zawarta zostata w dniu 22.07.2013 r. umowa nr
1.7013.071.1.2013.1 na warto$¢ brutto 36 600,00 zt.

Wynik weryfikaciji:

Weryfikowane postepowanie o udzielenia zaméwienia publicznego zostato
przeprowadzone w sposéb prawidlowy, zgodnie z regutami udzielenia zaméwien
okreslonymi w pzp.

Przedmiotem postepowania bylo: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Kroénie — Etap |l realizacja robét budowlano
- instalacyjnych (znak postepowania: ZP.271.11.2014).

Opis przedmiotu zaméwienia szczeg6towo opisano w Specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

Postepowanie wszczeto w dniu 28.02.2014 r. zamieszczajgc ogtoszenie
o zaméwieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajacego -
tablica ogloszen oraz na wiasnej stronie internetowej. Otwarcie ofert nastagpilo
w dniu 17.03.2014 r. Do uptywu terminu na skiadanie ofert wptyneta oferta firmy
Przedsiebiorstwo Budowlano — Ustugowe KROSPOL s.j. Jan Lepak, Stanistaw
Stachura, ul. Sktadowa 9d, 38-400 Krosno.

Po dokonanej czynnosci badania i oceny ofert nastapit wyb6r najkorzystniejszej
oferty w dniu 20.03.2014 r. W celu realizacji przedmiotowego zaméwienia
z wybranym wykonawcg - firma: Przedsigbiorstwo Budowlano — Usiugowe
KROSPOL s.j. Jan Lepak, Stanistaw Stachura, ul. Skiadowa 9d, 38-400 Krosno
zawarta zostala w dniu 10.09.2014 r. umowa nr 1.7013.71.1.2013.] na wartos¢
brutto: 994 426,49 z.

Wynik weryfikacji:

Weryfikowane postepowanie o udzielenia zaméwienia publicznego zostalo
przeprowadzone w spos6b prawidlowy, zgodnie z regutami udzielenia zaméwien
okreslonymi w pzp.
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Ponadto w ramach Projektu Beneficjent przeprowadzit rowniez nizej wymienione
postepowania o udzielenie zaméwieri publicznych, ktore bylo przedmiotem kontroli

IZ RPO WP na dokumentach:
Typ kontroli:
L.p. Znak sprawy DWP zak:iact:enla Skontrolowane zamdéwieniafnumer post:g::va nia kg::::::;_
post, inna
Opracowanie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn.
"Regicnalne Centrum Edukacji s przetarg ex-post
e nieograniczony

Zawodowej i Nowoczesnych
technologii w Kroénie"
Opracowanie dokumentacii

) projektowej dla zadania pn. zaméwienia z

1 WP.V.44.4.1.2011.PS 2012-04-11 | "Regionalne Centrum Edukaciji . ex-post
Zawodowej i Nowoczesnych wolnej reki
technologii w Krosnie”
Opracowanie dckumentaciji
projektowej dla zadania pn. .
"Reglonaine Centrum Edukacji zam:Sw:.em:.z ex-post
Zawodowej i Nowoczesnych wolnej red
technologii w Kroénie"
.Regionalne  Centrum  Edukacji
Zawodowej i Nowocczesnych

2 | WPv44432013.06 | 20130508 |ToChROlgH w Krodnie™ dostawa 1) = przetarg ex-post
montaz  sprzetu, aparatury i | nieograniczony
wyposazenia (1.7013.97.4.2011.L lub
ZP.271.89.2011).
Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie -~ roboty przetarg

3 WP-V.44.4.22013.T™ 2013-04-23 budowlano-instalacyjne, budynek | nieograniczony ex-post

A/Centrum Ksztalcenia Praktycznego
~CKP

13.2.3. Osiagniecie zakiadanych wskaznikow projektu.

W oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskach
o ptatno$¢, a takze ustalenia poczynione podczas kontroli koricowej realizacii
Projektu stwierdza sie nastepujacy stopien realizacji poszczegdinych wskaznikow:

Informacje z wnlosku o dofinansowanie/platno§é

Informacje stwierdzone podczas kontroli

W,
g s do::Ivaéa Warto$é ossI:\;':tII::ia Zrédio na podstawie
Nazwa wskanika g5 § wskaznika wskaznika wskaznika | Kt6rego potwierdzone
£E ustalona w toku zostafo osiagnigcie
A okreSlona w kontroli podczas wartoSci wskaznika
- umowle kontroli w %
Wskazniki produktu
RP.75.1.3 Liczba cbiektéw
tworzacych system o$wiaty
innych niz szkoty szt. 1 1 100% Protokoty cdbioru
zapewniajgcych dostep dla
| niepeinosprawnych
RP.75.1.4 Liczba
doposazonych obiektéw
infrastruktury placéwek szt. 1 1 100% Protokoly odbioru
tworzacych system odwiaty
innych niz szkoly
RP.75.1.6 Powierzchnia 2
przebudowanych obiektow m 4241,16 4241,16 100% Protokoly odbioru
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infrastruktury placéwek

T

ksztalcenia ustawicznego

tworzacych system oswiaty
innych niz szkoly
RP.2.1.5 Liczba zakupionej Protokoly odbioru, wizja
aparatury lub urzgdzei na lokalna w siedzibie
potrzeby transferu wiedzy w szt. 228 228 100% Beneficjenta,
zakresie nowoczesnych oswiadczenie
technologti beneficjenta
Wskazniki rezultatu
R. 100 Przewidywana
calkowita liczba o Umowy o  prace,
bezposrednio utworzonych szt. 5,50 550 160% deklaracje ZUS.
nowych etatéw (EPC)
RR.100.0.1 Przewidywana
catkowita liczba
0 o race,
bezposrednio utworzonych szt. 1 0 0% (l:::(l :g cje ZUS. P
nowych etatéw (EPC) dia
kobiet
RR.100.0.2 Przewidywana
catkowita liczba
m 0 race,
bezposrednio utworzonych szt 0.5 05 100%  [ooon ozus. |
nowych etatéw (EPC) dla
mezczyzn
RR.101.1.8 Liczba
Umowy o prace,
:zbﬁz:::;;x;c:owych etatéw szt. 4 5 125% deklaracje ZUS.
RR.101.1.9 Liczba
Umowy o prace,
utworzonych nowych etatéw szt. 1 2 200% deki avg . epZUS.
szkoleniowych dla kebiet
RR.101.1.10 Liczba
utworzonych nowych etatéw o Umowy o prace,
szkoleniowych dla szt 3 3 100% deklaracje ZUS.
mezczyzn
Zgi;;;i?zwzméw Uczniowie korzystajacy
infrastruktury dydaktycznej | osoby 545 737 135,23% 3;3::;‘2';:’& oku
wspanel w wyniku realizacji szkolnym 2015/2016.
projektéw
RR.75.1.3 Liczba Pracownicy
E;:;);N;;:g;/c:r:edswbwrsw przedsigbiorstw
. korzystajacych z
:/::::t;z;:zz: ::I:I;‘t?zv; by szt 110 130 118,18% wyposazonych obl:ekt .
. stanu na dzie
transferu wiedzy w zakresie :209.201 5.
nowaczesnych technoloegii
RR.75.1.1 Liczba wspartych
placowek prowadzacych szt. 1 1 100% Protokoly odbioru
dziatalno$¢ w zakresie

Wskazniki produktu
Wskaznik RP.75.1.3 Liczba obiektéw tworzacych system os$wiaty innych niz szkoty

zapewniajacych dostep dla niepeinosprawnych — zostat osiagnigty w 100%.

Wskaznik RP.75.1.4 Liczba doposazonych obiektéw infrastruktury placowek

tworzacych system o$wiaty innych niz szkoly — zostat osiagnigty w 100%. W ramach

realizowanego projektu doposazony zostat jeden obiekt.

Wskaznik RP.75.1.6 Powierzchnia przebudowanych obiektow

infrastruktury

placéwek tworzgcych system oéwiaty innych niz szkoly — zostat osiagnigty w 100%.
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W ramach projektu przebudowana powierzchnia obiektéw infrastruktury placowek
tworzacych system o$wiaty innych niz szkoly wyniosta 4 241,16 m2.

Wskaznik RP.2.1.5 Liczba zakupionej aparatury lub urzadzer na potrzeby transferu
wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii — zostat osiggniety w 100%.

Wskazniki rezultatu

Wskaznik R.100 Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych
etatéw (EPC) — zostat osiggniety w 100%.
W ramach projektu powstaty nastepujgce miejsca pracy;
e referent administrator sieci informatycznej, umowa podpisana na czas
okreslony od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.,
e nauczyciel praktycznej nauki zawodu, umowa podpisana na czas nieokreslony
od dnia 01.09.2015 r.,
¢ nauczyciel teoretycznych przedmiotéw zawodowych, umowa podpisana na
czas nieokreslony od dnia 01.09.2015 .,
e nauczyciel, umowa podpisana na czas nieokreslony od dnia 01.09.2012 .,
e nauczyciel, umowa podpisana na czas nieokreslony od dnia 01.09.2012r.,
¢ nauczyciel teoretycznych przedmiotéw zawodowych, umowa podpisana na
czas nieokreslony od dnia 01.09.2015 r.

Wskaznik RR.100.0.1 Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych
nowych etatow (EPC) dla kobiet — nie zostat osiagniety. Weryfikacja zostata
przeprowadzona zgodnie z o$wiadczeniem Beneficjenta z dnia 16 wrzesnia 2015 .

Wskaznik RR.100.0.2 Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych
nowych etatow (EPC) dla mezczyzn — zostat osiggniety w 100%.

Wskazniki RR.101.1.8 Liczba utworzonych nowych etatéw szkoleniowych, - zostat
osiggniety w 125%. W ramach projektu powstato 5§ nowych etatéw szkoleniowych.

Wskaznik RR.101.1.9 Liczba utworzonych nowych etatéw szkoleniowych dla kobiet,
zostat osiggniety w 200%. W ramach projektu powstaty 2 nowe etaty szkoleniowe dla
kobiet.

Wskaznik RR.101.1.10 Liczba utworzonych nowych etatéw szkoleniowych dla
mezZczyzn - zostaly osiggniete w 100%. W ramach projektu powstaly 3 nowe etaty
szkoleniowe dla mezczyzn.

Wskaznik R.75.2.2 Liczba uczniéw korzystajgcych z infrastruktury dydaktycznej
wspartej w wyniku realizacji projektéw — zostat osiagniety w 135,23% wg. stanu na
dzieri 16.09.2015 r.

Wskaznik RR.75.1.3 Liczba pracownikéw przedsiebiorstw korzystajgcych
Z wyposazonych obiekiéw dydaktycznych na potrzeby (transferu wiedzy
w zakresie nowoczesnych technologii — zostat osiagniety w 118,18% wg. stanu na
dzien 16.09.2015r.
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Wskaznik RR.75.1.1 Liczba wspartych placéwek prowadzgcych dziatalnosc¢
w zakresie ksztafcenia ustawicznego — zostat osiagniety w 100%.

13.2.4. Informacja i promocja.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowigzat sie do:

e oznaczenia korespondencji prowadzonej w ramach projektu logotypami Unii
Europejskiej, Narodowej Strategii SpoéjnoSci oraz  Wojewodztwa
Podkarpackiego.

e umieszczenia tablicy informacyjnej okre$lajacej przedmiot projektu,
oznaczonej logotypami Unii Europejskiej, Narodowej Strategii Spojnosci oraz
Wojewodztwa Podkarpackiego. ‘

e umieszczenia tablicy pamiatkowej okreélajacej przedmiot projektu, oznaczonej
logotypami  Unii Europejskiej, Narodowej Strategii Sp6jno$ci oraz
Wojewoddztwa Podkarpackiego.

e umieszczenia informacji o wspéifinansowaniu projektu ma stronie
internetowe;j.

¢ Przygotowanie folderu promocyjnego na konferencje koriczaca projekt.

e przygotowanie krétkiego 3-minutowego filmiku promujacego projekt i szkole
ZSP nr 3 w Kroénie wraz z w telewizji lokalnej/regionalne;.

Kontrola wykazata wywigzanie sie Beneficienta z zapiséw dotyczacych informacii
i promocji Projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz z zapiséw
Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficientow w zakresie
informac;ji i promogiji.

13.2.5. Zgodno$é realizaciji projektu z politykami horyzontalnymi UE.

W oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskach
o ptatnosé, atakze ustalenia poczynione w trakcie kontroli stwierdza sie,
ze realizacja Projektu jest przeprowadzana zgodnie zzasadami dot. polityk
horyzontalnych  Unii  Europejskiej, przy czym wplyw realizacji Projektu
na poszczegodlne polityki jest nastepujacy:

Polityka ochrony srodowiska.

Projekt ma neutralny wptyw na polityke ochrony $rodowiska. Zrealizowana inwestycja
nie stanowi zrédta negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Polityka rownych szans.

Projekt ma neutrainy wplyw na politykg réwnych szans. Whioskodawca zgodnie
z zapisami wniosku o dofinansowanie zatrudnit czterech mezczyzn i dwie kobiety
a proces rekrutacji odbywat si¢ zgodnie z zasadg réwnosci w dostepie do tworzonych
etatébw bez wzgledu na pieé, wiek, pochodzenie, rasg i wyznanie, uwzgledniajgc
kompetencje, wiedze i umiejetnosci potencjalnych pracownikéw.
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Polityka spoleczeristwa informacyjnego.

Projekt ma pozytywny wptyw na budowe spoleczeristwa informacyjnego, zakupiony
w ramach projektu sprzet oparty jest na innowacyjnych technologiach IT.

13.2.6. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

W trakcie przeprowadzania czynnoéci kontrolnych ustalono, iz dokumentacja
projektowa przechowywana jest w siedzibie Gminy Miasto Krosno, 38-400 Krosno,
ul. Lwowska 28 A.

Przypomniano Beneficjentowi o koniecznosci przechowywania dokumentacii
zwiazanej z projektem stosownie do zapisow § 14 Umowy o dofinansowanie
Projektu.

13.2.7. Ustalenia kornicowe.

Podczas kontroli stwierdzono, ze cel projektu jakim bylo stworzenie warunkéw
do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjalu innowacyjnego w regionie oraz
transferu wiedzy, poprzez wsparcie przedsigwziecia polegajacego na utworzeniu
w mieScie Krosnie bazy stuzgcej ksztalceniu praktycznemu w zakresie
nowoczesnych technologii- zostat osiggniety.

Zaktadane warto$ci wskaznikow produktu i rezultatu na moment kontroli
zostaly osiagniete za wyjatkiem wskaznika RR.100.1 Przewidywana catkowita liczba
bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) dia kobiet.

Kontrola wykazata wywigzanie sie Beneficienta z zapiséw dotyczacych
informacji i promocji Projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz
z zapisow Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentow
w zakresie informacji i promociji.

13.3. Czes¢é finansowa
13.3.1 Ustalenia kontrolne

Dokumenty finansowe objete kontrolg zostaly udostgpnione w siedzibie
Beneficjenta tj. 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A. Ustalenia zawarte w czegsci
finansowej do Informacji pokontroinej Projektu Nr RPPK.01.03.00-18-020/10, zostaty
dokonane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw finansowo - ksigegowych
niniejszego projektu. Prowadzac kontrole Projektu na miejscu kierowano si¢ zasadg
nie dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaty juz przeprowadzone w tym
samym zakresie na innych etapach weryfikacji Projektu, m.in. na etapie: weryfikacji
wniosku o dofinansowanie, zawierania umowy o dofinansowanie, weryfikaciji
wnioskéw o platno$é. Celem przeprowadzenia niniejszej kontroli na zakoriczenie
realizacji projektu bylo poglebienie i rozszerzenie analizy dokumentéw oraz
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sprawdzenie dowodéw rzeczowych dostepnych w siedzibie w Gminie Krosno,
Lwowska 28 A, 38-400 Krosno.

Zabezpieczenie $rodkéw finansowych na realizacje zadania pn. ,Regionaine

Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Kro$nie®, nastapito
w drodze zatwierdzonych uchwat Nr:

XXXVII/675/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian
w budzecie Miasta Krosna na 2009 r.;

XLVII/884/15 Rady Miasta Krosna z dnia 25 wrze$nia 2009 r. w sprawie zmian
w budzecie Miasta Krosna na 2009 .,

L11/979/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budzetu Miasta
Krosna na 2010 r.;

LXI1/1095/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwaty budzetowej na 2010 r,;

LXX/1165/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwaty budzetowej na 2010 r.,;

V/85/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwaly budzetowej na 2011 r.;
VIII/126/2011/Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
uchwaty budzetowej na 2011 r.,

XX/274/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwaly
budzetowej na 2011 r.;

XXIII/325/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwaly
budzetowej na 2012 r.;

XXVI1/436/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany
uchwaty budzetowej na 2012 r.;

Zarzadzenie Nr 495/2012 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012 r.;
Zarzadzenie Nr 536/2012 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 1 sierpnia 2012 r.;
XXX1X/806/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany
uchwaly budzetowej na 2013 r.;

L/1105/13 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwaly
budZzetowej na 2014 r.;

LV/1298/14 Rady Miasta Krosna z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
uchwaly budzetowej na 2014 r.;

LX1/1412/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany
uchwaty budzetowej na 2014 r.;

LXIV/1504/14 Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany
uchwaly budzetowej na 2014 r.,

I1I/32/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwaly
budzetowej na 2015 .,

Zarzadzenie Nr 118/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 kwietnia 2015 r.;
IX/197/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwaly budzetowej
na 2015r,;

Zgodnie z w/w uchwatami Beneficjent na realizacje projektu zabezpieczyt tacznie
naktady finansowe w wysokoséci 22 237 065,00 PLN. Zatem na etapie kontroli na
zakoniczenie stwierdza sig, Zze Beneficient wywigzat sie z zapiséw wynikajacych ze
Szczegblowego Opisu Priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, dotyczacych zabezpieczenia

|

Strona 14 z 37

woYeuRea -




przez Beneficjenta minimalnego wkiadu wtasnego na poziomie 15 % (przy czym
wkiad wlasny rozumiany jest jako $rodki zaangazowane w realizacje projektu poza
dotacjg z niniejszego programuy).

Kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu poddano dokumenty finansowo —
ksiegowe wykazane we wnioskach o pfatno$¢ wskazanych w ponizszej Tabeli.

Tabela Nr 1
Kwota
Kwota wydatkéw Kwota
wydatkéw kwatifikowanych wydatkéw
kwalifikowanych | Wnloskowana objetych odpowladajaca 2wrot
objetych kwota wnloskiem (po | dofinansowaniu Platno$é $rodkéw od
wnioskiem: dofinansowania autoryzaci) po autoryzac|l posrednia | Beneficjenta Uwagi
WNP-RPPK. 01.03.00-18-020/10-01 za okres od 2011-08-01 do 2011-08-29 (platno$¢ posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyplaty
180 263,55 161 724,02 180 263,55 161 724,02 161 724,02 - 161 724,022
WNP-RPPK. 01.03.00-18-020/10-02 za okres od 30.08.2011 do 31.10.2011 (platnos¢ posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyptaty
534 814,00 454 591,90 534 814,00 454 591,90 454 591,80 - 454 591,90 2
WNP-RPPK. 01.03.00-18-020/10-03 za okres od 01.11.2011 do 30.12.2011 (ptatno$¢ poSrednia)
Kwota zatwierdzono do wyptaty 1
1367 275,83 1162 184,45 1367 275,83 116218445 | 1162184,45 - 162 184,45 24
WNP-RPPK. 04.03.00-18-020/10-04 za okres od 31.12.2011 do 20.04.2012 (platnos¢ posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyptaty
1100 805,53 935 684,70 1 100 805,53 935 684,70 935 684,70 - 935 684,70 21
WNP-RPPK. 01.03.00-18-020/10-05 za okres od 21.04.2012 do 27.08.2012 {platno$¢ posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyplaty 7
8 263 578,85 7 024 042,02 8 263 578,85 702404202 | 7024 042,02 - 024 042,02 2t
WNP-RPPK. 01.03.00-18-020/10-06 za okres od 28.08.2012 do 27.05.2013 (czes¢é sprawozdawcza)
- ] - - — 1 -] -
WNP-RPPK, 01.03.00-18-020/10-07 za okres od 28.05.2013 do 28.05.2013 {platno$¢é posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyplaty
779 002,75 662 152,33 779 002,76 662 152,33 662 152,33 662 152,33 zt
WNP-RPPK. 01,03.00-18-020/10-08 za okres od 29.05.2013 do 11.07.2014 (czeé¢ sprawozdawcza)
T - 1 - S R - -
WNP-RPPK, 01.03.00-18-020/10-09 za okres od 12.07.2014 do 29.10.2014 {platno$¢ posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyplaty
849 336,33 721 935,88 849 336,33 721 936,88 721 935,88 - 721 935,88 24
WNP-RPPK, 01.03.00-18-020/10-10 za okres od 30,10.2014 do 29.12.2014 {platnosé posrednia)
Kwota zatwierdzono do wyptaty
1173 453,76 997 435,70 1173 453,76 997 435,70 997 435,70 997 735,70 2t
WNP-RPPK. 01.03.00-18-020/10-11 za okras od 30.12.2014 do 22.06.2015 {platno$¢ korticowa
5 563 366,29 4728 861,35 - - - - -
19 821 896,89 16 848 612,35 14 258 530,60 12 119754,00 | 12119 751,00 - -

W podanych powyZej wnioskach Beneficient zadeklarowat wydatki jako
kwalifikowane w wysokosci 19 821 896,89 zt., wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 16 848 612,35 zt i stanowi nie wigcej niz 85,00% wydatkéw kwalifikowanych
w ramach Projektu.

Do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu przekazano Beneficjentowi
ptatno$é w formie refundacji w wysokosci 12 119 751,00 zt. W dniu 17 lipca 2015 r.
Beneficjent ztozyt wniosek o ptatno$¢ koricowa, w ktérym zawnioskowat o kwote
dofinansowania w wysoko$ci 4 728 861,35 zt.

Na potwierdzenie dokonania wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych
zaplanowanych i niezaplanowanych w cze$ci D wniosku o dofinansowanie Projektu
okazano dokumenty finansowo - ksiggowe, przedstawione w Zestawieniu
dokumentéw ksiegowych dotyczacych projektu nr RPPK.01.03.00-18-020/10.

Powyzsze zestawienie stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Informacii
- pokontrolne;j.
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13.3.2 Prowadzenie wyodrebnionego rachunku bankowego

Wedtug § 1 pkt. 11 umowy o dofinansowanie z dnia 1 sierpnia 2011 r. wraz
z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej RPO WP z dnia 23 wrzesnia 2008 roku z p6z.
zmiang z dnia 27 lipca 2010 r., Beneficjent zobowigzany byt najpéZniej z dniem
podpisania umowy o dofinansowanie do otwarcia wyodrebnionego rachunku
bankowego dla $§rodkéw pochodzacych z funduszy strukturalnych, na ktory
przekazana bedzie refundacja czesci poniesionych przez Beneficienta wydatkéw
kwalifikowanych objetych umowa oraz z ktérego ponoszone bedg wydatki w ramach
Projektu.

W trakcie czynnosci kontrolnych na miejscu ustalono, ze Beneficjent po
podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu dokonywat ptatnosci bezgotéwkowe
i gotdbwkowe za wydatki wykazane w czesci D wniosku o dofinansowanie projektu
z rachunku bankowego wyodrebnionego do celéw Projektu wskazanego w umowie
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10 z dnia 1 sierpnia 2011
r. 0 numerze: 89 8642 1083 2002 8306 0566 0079, prowadzonego w Podkarpackim
Banku Spoéldzielczym w Sanoku Oddziat Krosno oraz z rachunku bankowego
zmienionego aneksem nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-06 z dnia 4 marca 2015 r.
o numerze 87 1240 1792 1111 0010 6150 2265, prowadzonego w Banku Pekao S.A.
Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie. Ponadto w trakcie kontroli na
zakonczenie realizacji projektu stwierdzono, ze Beneficient ponosit ptatnosci
bezgotéwkowe z rachunku biezacego o nr 34 8642 1083 2002 8306 0566 0002.

Zatem Beneficjent nie zastosowat sie do zapiséw § 1 ust. 10 umowy
o dofinansowanie Projektu.

Ponadto ustalono, Ze na wyodrebniony w umowie o dofinansowanie projektu
z dnia 1 sierpnia 2011 r. rachunek bankowy Beneficjenta, zmieniony aneksem nr
UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-06 z dnia 4 marca 2015 r., do dnia przeprowadzenia
kontroli na miejscu wplynelo dofinansowanie w formie refundacji wysokosci
12 119 751,00 zt.

W przypadku realizacji kolejnych projektéw finansowanych ze $rodkéw UE
rekomenduje sie o zachowanie obowigzku ponoszenia wszystkich wydatkéw
projektowych z wyodrebnionego rachunku bankowego.

13.3.3 Prowadzenie odrebnej ewidenciji ksiggowej

Tre$é Umowy o dofinansowanie projektu wraz z pdzniejszymi aneksami
w ramach Osi priorytetowych | - VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 stanowi, Ze Beneficjent
zobowigzany jest do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dotyczacej
realizowanego projektu w sposéb przejrzysty, umozliwiajacy identyfikacje operaciji
ksiegowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatkéw w ramach
projektu, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej RPO WP na lata 2007-2013
w sprawie prowadzenia przez Beneficjentéw wyodrebnionej ewidencji ksiggowej
najpozniej z dniem podpisania umowy.
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W trakcie czynnoséci kontrolnych stwierdzono co nastepuje:

Jar

1. wydatki objete kontrola na zakoriczenie realizacji projektu poniesione od dnia

25.03.2009 r. do 22.06.2015 r. zostaly ujete w ksiggach rachunkowych

w oparciu o przyjete zasady polityki rachunkowos$ci wprowadzone Zarzadzeniami Nr:

e 939/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniajace
zarzadzenie w sprawie ustalenia okreslenia roku obrotowego, metod wyceny
aktywow i pasywow oraz ustalenia wyniku finansowego, sposobu prowadzenia
ksiag rachunkowych, systemu stuzacego ochronie danych i ich zbioréw, w tym
dowodéw ksiegowych, ksiag rachunkowych i innych dokumentéw stanowiacych
podstawe dokonanych w nich zapisow,

e 542/12 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniajace
zarzadzenie w sprawie ustalenia okreslenia roku obrotowego, metod wyceny
aktywow i pasywow oraz ustalenia wyniku finansowego, sposobu prowadzenia
ksiag rachunkowych, systemu sluzacego ochronie danych i ich zbioréw, w tym
dowodéw ksiegowych, ksigg rachunkowych i innych dokumentéw stanowiacych
podstawe dokonanych w nich zapiséw;

e 149/11 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 maja 2011 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia okreslenia roku obrotowego, metod
wyceny aktywow i pasywéw oraz ustalenia wyniku finansowego, sposobu
prowadzenia ksigg rachunkowych, systemu stuzgcego ochronie danych i ich
zbioréw, w tym dowodéw ksiggowych, ksiag rachunkowych i innych dokumentow
stanowigcych podstawe dokonanych w nich zapiséw,

e 537/12 Prezydenta Miasta Krosna z dnia z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie
ustalenia zasad rachunkowosci i planu kont dla prowadzenia projektu pn.
.Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Krosnie;

. Obstuga finansowo — ksiegowa projektu prowadzona jest w formie elektronicznej

w oparciu o przepisy art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 152, poz. 1223

z p6zn. zm.), art. 40 ust.1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U.2009 r. Nr 157 poz. 1240 z p6in. zm.) przepiséw
rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczegbinych zasad rachunkowosci oraz planéw kont dla budzetu paristwa,
budzetéw jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorzadowych zakladéw budzetowych, panstwowych funduszy celowych
oraz panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128,poz. 861), rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie szczegélnych zasad
rachunkowos$ci oraz planéw kont dla budzetu panstwa, budzetéw jednostek
samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakiadéw
budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz parstwowy jednostek
budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U z 2012 r. poz.121)., przy uzyciu programu finansowo — ksiggowego
~SPRAWNY URZAD”, wersja 3.1.6.4;

. Wydatki objete kontrola zostaly zaewidencjonowane w dziale 801 — o$wiata

i wychowanie, rozdziale 80140 - Centra ksztalcenia ustawicznego
i praktycznego oraz os$rodki doksztatcania zawodowego, 605 Wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych:
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e 0" wwysokosci 900 632,31 zt

e 9" wwysokosci 3 875 656,29 zt
e 8" wwysokosci 15 070 112,04 zt
e 7" wwysokos$ci 1984 827,98 zt

Zatem Beneficjent poprawnie zewidencjowat wydatki w proporcji wkiad EFRR
— 85%, wkiad wtasny — 15%, poprzez dodanie odpowiednio — cyfry do
wlasciwego paragrafu wydatkowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Finanséw z dnia 02 marca 2010 r. wsprawie szczegotowej klasyfikacji
dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz $rodkéw pochodzacych
ze zrédet zagranicznych (j.t. Dz. U. 2014.1053 z p6zri. zmianami).

. Do ewidencjonowania zdarzeri ksiegowych zwigzanych z zawarta umowg

o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK. RPPK.01.03.00-18-020/10 zostaly
wprowadzone wyodrebnione konta syntetyczne, analityczne

Zapisy zwigzane z realizacja projektu w jednostce - Urzgd Miasta
Krosna —odbywajq sig na kontach {..

Konta bliansowe

011- Srodki trwate

071 — Umorzenie $rodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych
i prawnych

072 - Umorzenie pozostatych srodkéw trwatych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych

080 — Inwestycje (§rodki trwate w budowie)

130 - Rachunek biezacy jednostki budzetowej

201 - Rachunki z odbiorcami i dostawcami

224 — Rozliczenie dotacji budzetowej oraz ptatnosci z budzetu
srodkéw europejskich

720 — Przychody z tytutu dochodéw budzetowych

750 — Przychody finansowe

800 - Fundusz jednostki

860 - Wynik finansowy

Konta pozabilansowe
975 — Wydatki strukturaine

976 — Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami
980 — Plan finansowy wydatkéw budzetowych
998 — Zaangazowanie wydatkéw budzetowych roku biezacego

Zapisy w Organie zwigzane z realizacjq projektu odbywaja sig na
kontach:

133 — Rachunek budzetu
240 - Pozostate rozrachunki
901 — Dochody budzetu
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902 - Wydatki budzetu

960 — Skumulowane wyniki budzetu
961 — Wynik wykonania budzetu
Konta pozabilansowe

991 — Planowane dochody budzetu
992 — Planowane wydatki budzetu

Biorac powyzsze pod uwage, stwierdza si¢, ze Beneficjent dostosowat sig
do zapiséw umowy o dofinansowanie, ktérego § 11 punkt 10 naktada obowigzek
prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiggowej dotyczacej realizacji Projektuy,
umozliwiajac  identyfikacje  poszczegéinych operacji  ksiggowych  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz Wytycznymi |IZ RPO WP na lata 2007-2013
w sprawie prowadzenia przez Beneficjentéw wyodrebnionej ewidencji ksiggowej
projektow dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 z dnia 28
wrzes$nia 2008 r. wraz z péZniejszq zmiana.

13.3.4 Kwalifikowalnosé podatku VAT

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany realizowanego Projektu. Beneficjent
—Gmina Krosno realizujgca Projekt nr RPPK.01.03.00-18-020/10 pn. ,Regionalne
Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Kro$nie”, zgodnie
z przedktadanymi O$wiadczeniami o kwalifikowalno$ci podatku VAT wskazuje, ze:

- nie ma mozliwosci odzyskania w 2aden sposob poniesionego kosztu podatku
VAT.

Wediug Beneficjenta Brak mozliwosci odzyskania podatku VAT wynika
Z przepisow art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug
(Dz. Nr 54 poz. 535 z p6Z. zm.), ktory stanowi, Ze w zakresie w jakim towary i ustugi
sq wykorzystywane do wykonywania czynnos$ci opodatkowanych, podatnikowi
przystuguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku
naliczonego z zastrzezeniami, ktére nie majg zastosowania w przedmiotowej
sprawie. Regulacja ta wyklucza mozliwo$¢ odliczenia podatku naliczonego
zwigzanego z towarami i ustugami, ktére nie sg wykorzystywane do czynnosci
opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystania ich do czynnosci zwolnionych od
podatku lub nie podlegajacych temu podatkowi. Zatem podatek naliczony przy
zakupach w ramach Projektu nie podlega odliczeniu, poniewaz Gmina Krosno
realizujac przedsiewziecie wykonuje zadania publiczne natozone odrebnymi
przepisami.

Beneficjent do kolejnych wnioskéw o ptatnos¢ dofgczat o$wiadczenia
o kwalifikowalno$ci podatku VAT, potwierdzajac prawdziwosé danych zawartych
w o$wiadczeniu o kwalifikowalnosci podatku VAT, bedacym zatacznikiem do wniosku
beneficjenta o ptatno$é za okres od 01.08.2011 r.,, do 29.08.2011 r., w ktérych
zobowigzywat sie pod odpowiedzialnoscig karng wynikajaca zart. 233 §1i2
Kodeksu Karnego do poinformowania 1Z RPO WP w przypadku zaistnienia
jakiejkolwiek zmiany w jego tresci.

t
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Ponadto, Beneficjent zobowigzuje sie do zwrotu zrefundowanej w ramach
ww. projektu calo$ci lub czesci poniesionego podatku VAT, jezeli zaistniejg
przestanki umozliwiajgce odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta.

W dniu 29 wrze$nia 2015 r. Trybunat Sprawiedliwosci UE wydat wyrok

w sprawie wspdinego systemu podatku od wartosci dodanej, ktéry oznacza, ze
podmioty prawa publicznego tj.: gminne jednostki budzetowe bedace przedmiotem
postepowania gtéwnego, nie moga byé uznane za podatnikéw podatku, poniewaz nie
spetniajg samodzielnosci przewidzianej w tym przepisie.
Jak wynika z pisma znak DKF.IV.8224.29.2015.DK, NK: 294625/15 Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju Interpretacja wyroku TSUE oznacza ze samorzgdowe
jednostki budzetowe nieposiadaja odrebnosci podatkowej na gruncie ustawy
0 podatku od towaréw i usfug, zatem wszelkie czynnosci przez nie wykonywane
powinny by¢ rozliczane przez jednostke samorzgdu terytorialnego, ktére je utworzyta.
Zatem w przypadku projektdw realizowanych przez jst, w ktérych nastapito
przekazanie wybudowanej infrastruktury samorzadowym jednostkom budzetowym,
wydatki zwigzane 2z zaptaconym podatkiem VAT, muszg zostaé uznane
za niekwalifikowane (w przypadku gdy Beneficjent uzyskatby mozliwo$é odzyskania
podatku VAT).

Z ww. pisma wynika, Ze jezeli Beneficjent nabedzie prawa do odzyskania
podatku VAT nie bedzie musial zwracaé¢ dofinansowania zwigzanego
z podatkiem VAT pod warunkiem, Zze nie bedzie ubiegal si¢ o jego zwrot
w Urzedzie Skarbowym.

W zwigzku z powyzszym w dniu 16 listopada 2015 r. przez IZ RPO WP na lata
2007-2013 zostalo skierowane do Beneficienta pismo w sprawie mozliwosci
skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zwigzanych z
realizacjg inwestycji w ramach projektu. Beneficjent w dniu 4 grudnia 2015 r. zlozyt
Oswiadczenie w sprawie podatku od towardw i usfug.

W powyzszym oéwiadczeniu Beneficjent wskazuje, ze towary i ustugi w
ramach ww. projekiu zostaly przekazane do uzytkowania jednostce budzetowej (w
tym przypadku zewnetrznemu operatorowi wybranemu w drodze przetargu
nieograniczonego). Jednoczesénie Beneficjent oswiadcza, iz jednostka budzetowa ,
ktérej towary i ustugi nabyte w ramach projektu zostaly przekazane do uzytkowania
bedzie wykorzystywaé te towary lub uslugi w catosci lub w cze$ci do czynnoéci
opodatkowanych podatkiem VAT.

Prawo do odzyskania podatku od towaréw i ustug dotyczy wydatkéw
zwigzanych z realizacja rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz zakupem sprzetu
i wyposazenia dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Kroénie. Prawo to wynika z wykorzystywania infrastruktury do
nastepujacych czynnosci opodatkowanych VAT: oddanie infrastruktury
W najem

Jednoczeénie Beneficjent oswiadczyt, Ze w zwiazku z nabyciem prawa do
odzyskania podatku VAT w wyniku konsekwencji ptynacej z wyroku Trybunatu
Sprawiedliwo$ci UE z dnia 29 wrzes$nia 2015 r. oraz orzeczenia Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 26 pazdziernika 2015 r. (sygn.. | FPS 4/15) nie bedzie
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ubiegaé sie o odliczenie (zwrot) podatku VAT naliczonego z faktur zwigzanych
z realizacja projektu.

Zatem na dzien sporzadzania Informacji pokontrolnej IZ RPO WP na lata
2007-2013 nie pomniejsza dofinansowania dotyczacego podatku od towaréw
i ustug bedacy wydatkiem kwalifikowanym w realizowanym projekcie.

13.3.6 Weryfikacja dokumentéw finansowych pod wzgledem podwéjnego
finansowania

Wedilug stanu na dziein przeprowadzenia kontroli na miejscu ustalono,
ze Beneficjent oprécz projektu Nr RPPK.01.03.00-18-020/10 realizowanego
w ramach RPO WP na lata 2007-2013, nie realizuje projekt w ramach PROW 07-13,
oraz nie realizuje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Jak ustalono podczas kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu
na oryginatach kontrolowanych dokumentéw widniejg jedynie opisy odnoszace sie do
finansowania wydatkéw z RPO WP na lata 2007-2013 dotyczacych Projektu
.RPPK.01.03.00-18-020/10 pn. ,Regionaine Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Kro$nie”.

W przediozonych do kontroli dokumentach finansowych nie ma adnotacii
instytucji wdrazajacych PROW 2007- 2013 o treéci: ,Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013", jak réwniez
adnotacji Instytucji Wdrazajacych PO RYBY o tresci: ,Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Operacyjnego Zréwnowazony rozwdj sektora ryboféwstwa
i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013".Nadmienia si¢, iz dokumenty
finansowe przediozone do rozliczenia przedmiotowego Projektu, w zakresie tych
samych wydatkéw kwalifikowanych nie mogg by¢ przediozone do sfinansowania
z innych programéw realizowanych z wykorzystaniem $rodkéw wspdinotowych i
dotacji krajowych.

13.3.7 Dokumentacja finansowa kosztéw poniesionych przez Beneficjenta
w latach od 2009 do 2015 r. w ramach realizowanego Projektu

Na podstawie opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie z dnia 29
czerwca 2015 r. bedacego zatgcznikiem do aneksu nr UDA-RPPK.01.03.00-18-
020/10-07

z dnia 7 sierpnia 2015 .

Data rozpoczecia realizacji Projektu: 15 czerwca 2009 r.
Data zakorczenia rzeczowej realizacji Projektu: 31 maja 2015 .
Data zakoriczenie finansowej realizacji Projektu: 30 czerwca 2015 r.
Catkowita warto$¢ Projektu: 22 025 424,17 =
Catkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 19 821 896,89 zt
w tym:

Strona 21 z 37



—y

~

Wydatki kwalifikowane nie objete regutami 19 821 896,89 zt
pomocy publicznej:
a) dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu 16 848 612,35 zt
b) wkiad wlasny: 2 973 284,54 zt

Dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu catkowitych wydatkéw kwalifikowanych
Projektu stanowi nie wiecej niz 85,00% kwoty tych wydatkéw.

Szczegdlowej kontroli poddano dokumenty finansowo - ksiegowe potwierdzajgce
wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane wykazane w czeSci D wniosku
o dofinansowanie Projektu w facznej wysokosci 22 025 628,62 zi.

Kontroli poddano réwniez dokumenty finansowo - ksiegowe pod wzgledem
poprawnosci ich opiséw, daty wystawienia oraz daty i sposobu zaptaty, nazwy towaru
lub ustugi, kwoty wydatku, wtym wydatku kwalifikowanego - z danymi ujetymi
w dowodach Zrédtowych. Na tej podstawie dokonano nastepujacych ustaler:

1. Dokumenty zatgczone do wnioskéw o ptatno$é sg zgodne z oryginatami
znajdujgcymi sie u Beneficjenta.

2. Wydatki kwalifikowane objete kontrola na zakoriczenie realizacji Projektu
poniesiono od 15.06.2009 r. do 22.06.2015 r. czyli w okresie kwalifikowalnosci
Projektu;

3. W odniesieniu do kontrolowanych dokumentéw finansowo — ksiegowych
potwierdzajacych wydatki zadeklarowane jako kwalifikowane nie wystapity
wydatki tylko w czesci odnoszace sie do wspdétfinansowanego Projektu;

4. W odniesieniu do kontrolowanych dokumentéw finansowo — ksiegowych
potwierdzajacych wydatki zadeklarowane jako kwalifikowane nie wystapity
wydatki, ktére moga byé uznane za kwalifikowane jedynie do pewnych limitow
lub w proporcji do poniesionych kosztow;

5. Beneficjent w dniu 2 lutego 2010 r. wystawit Note obcigzeniowa Nr 1/2010 na
kwote 7 349,95 PLN tytutem odsetek karnych za nieterminowe wykonanie
robét dotyczacych umowy 1K.L.342-97/2/08 (realizacja zadania pn. ,Budowa
Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania
w Krosnie”). Powyzsza kwota zostata potracona z faktury nr Kr/S/17/09 z dnia
02.12.2009 r., ptatnej w dniu 24.12.2009 r.

Zgodnie z Podrecznikiem kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
obowigzujacym w czasie sporzadzenia przez Beneficjenta wnioskéw
o ptatno$é ,....w sytuacji, gdy beneficjent otrzymaft kare umowna/wadium albo
pomniejszyt wyplacong wykonawcy kwote wskazang na fakturze o wysokos¢
kary umownej, nalezy pomniejszy¢ kwote wydatkéw kwalifikowanych
o warto$¢ kary umownejfvadium, a tym samym zwigkszy¢ o te kwote sume
wydatkéw niekwalifikowanych, celem zachowania calkowitej warto$ci projektu
na niezmienionym poziomie. W przypadku, gdy beneficjent pomniejszyt
wyplate narzecz wykonawcy 2z danej faktury o nafoZong karg
umownga/wadium, refundacji podlega wylacznie kwota zapfaty faktycznie
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poniesiona przez beneficjenta w my$l zasady ogoinej kwalifikowania
wydatkéw, méwigcej, iz do wspbifinansowania kwalifikuje sig wydatek, ktory
zostat faktycznie poniesiony przez beneficjenta’.

Uwzgledniajac powyzsze zapisy Podrecznika kwalifikowania wydatkow
Beneficient na podstawie faktury VAT Kr/S/17/09 z dnia 02.12.2009 r.,
zadeklarowat jako wydatek kwalifikowany kwote w wysoko$ci 92 766,88 zt.
zatem kwote, pomniejszong o wysokoéé naliczonej kary umownej oraz kwote
w wyniku weryfikacji ex-post dokumentéw procedur udzielania zamoéwien
publicznych;

Natomiast Beneficjent nie spetnit wymogu wynikajacego =z zapiséw
Podrecznika _kwalifikowania _wydatkéw _dotyczacych zwiekszenia _sumy

wydatkéw niekwalifikowanych o wysoko$¢ naliczonej kary umownej.
6. Beneficjent w dniu 5.08.2010 r. wystawit Note korygujaca Nr 7/2010. Nota

dotyczy prawidiowej tresci adresu;

7. Wystawca faktury nr FVS 15/04/026 — PROJEKTY z dnia 01.04.2015 . w dniu
10.04.2015 r. wystat Note korygujaca nr 001/04/2015/BES. Nota dotyczy
prawidiowej tre$ci wykonanej ustugi;

8. Beneficjent w ramach realizowanego projektu zakupit 2 sztuki przyczepy do
transportu szybowca szkolno — treningowego jednomiejscowego, ktory zostat
przyjety na stan majatku Gminy Miasto Krosno pod nazwa;

- Przyczepa do transportu szybowca szkoino —  treningowego
dwumiejscowego o wartosci poczatkowej 62 593,58 PLN, nr inwentarzowy
UM/5875;

- Przyczepa do transportu szybowca szkolno —  treningowego
jednomiejscowego o wartosci poczatkowej 46 842,00 PLN, nr
inwentarzowy UM/5876;

Zaewidencjonowanie powyzszych $rodkéw trwatych jest zgodne z przyjetymi
przez Gmine Miasto Krosno zasadami polityki rachunkowosci ustanowione
stosownie do zapiséw art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994
o rachunkowosci — DZ. U. Nr 152 z 2009 Nr 157 poz. 1240 z pdzn. zm.)

Beneficjent zewidencjonowat ww. $rodki trwate w grupie 7 Srodki transportu
pod symbolem (KST) 748.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. nr 242, poz. 1622), grupa 7,
symbol KST 748 obejmuje:

- przyczepy mieszkaline lub turystyczne (kempingowe),

- przyczepy do przewozu fowarow.

Zgodnie z zapisami Podrecznika kwalifikowania wydatkéw (punkt 5.1.3 pkt li
Wydatki niekwalifikowane) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, O$ priorytetowa 1.
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.3. Regionalny system
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innowacji, Projekty kluczowe (dotyczy wnioskéw ubiegajacych sie
o dofinansowanie w trybie indywidualnym), ktéry stanowi, ze w ramach
wydatkéw niekwalifikowanych mieszczg sie min. zakupy na Srodki transportu,
z wyjatkiem $rodkéw transportu oznaczonych w Klasyfikacji Srodkéw Trwatych
jako nr 780 — samolot, 782 — szybowce i motoszybowce, 788 — symulatory
lotu.

Ponadto w trakcie czynnosci kontrolnych Beneficjent zlozyt wyjasnienie,
z ktérego wynika, ze zakup przyczepy do transportu szybowca szkolno —
treningowego jednomiejscowego oraz przyczepy do transporiu szybowca
szkolono treningowego dwumiejscowego jest zgodny ze Specyfikacjg dostaw
(! etap), stanowiagcq zalgcznik nr 1 a do umowy o dofinansowanie projekiu.
Przyczepy te sgq specjalistycznymi urzadzeniami przystosowanymi do
transportu drogowego szybowcéw. Ich zakup jest niezbedny do prowadzenia
szkolenia szybowcowego, ktérego elementem jest nauka przymusowego
Iadowania w terenie przygodnym (poza lotniskiem lub lgdowiskiem, np. faka).
Po wyladowaniu w terenie przygodnym szybowiec nie ma mozliwosci
ponownego whniesienia sig powietrze. Musi zosta¢ przetransporfowany na
lotnisko docelowego drogg ladowq na specjalistycznej przyczepie. Przyczepy
do transportu szybowcéw posiadajg specjalng, wyprofilowang konstrukcje,
ktéra sprawia, ze nie nadajg sie do innych zastosowari niz transport danego
rodzaju transportu.

Majac powyzsze na uwadze, ze realizowany projekt nie podlega regulacjom
pomocy publicznej, zesp6t kontrolujgcy zwrécit sie pismem 2z dnia
13 pazdziernika 2015 r. do radcy prawnego, celem ustalenia kwalifikowalno$ci
wydatku zwigzanego z zakupem - Przyczepy do transportu szybowca szkolno
- treningowego dwumiejscowej o wartosci poczatkowej 62 593,58 PLN, nr
inwentarzowy UM/5875;

- Przyczepy do transportu szybowca szkolno -~ treningowego
jednomiejscowego o wartosci poczatkowej 46 842,00 PLN, nr inwentarzowy
UM/5876, ktory byt min. przedmiotem zwigkszenie zakresu rzeczowego
Projektu.

Z zapiséw w Notatce stuzbowej z dnia 27 pazdziernika 2015r. zaopiniowanej
przez radce prawnego wynika, ze Komisja konkursowa uznata rozszerzony
zakres rzeczowy ( w tym przyczepy) jako kwalifikujgce sie do dofinansowania
i w dniu 25 lutego 2014 r. zostala podjeta Uchwata ZWP nr 325/7748/14 ZWP
w sprawie zmiany uchwaly nr 407/753/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego
do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, dziatanie 1.3 Regionalny System Innowacji RPO
WP na lata 2007-2013.

W dniu 28 marca 2014 r. zostat zawarty aneks na UDA-RPPK.01.03.00-18-
020/10-03 do umowy o dofinansowanie projektu, ktérego zafgcznikiem byt
komplet dokumentéw przedfoZzonych do oceny merytorycznej.
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Beneficjent w ramach realizowanego projektu zakupit 2 sztuki przyczepy do
transportu szybowca szkolno - treningowego 0O warto$ciach (zgodnie
z Zafgcznikiem nr 11 a do aneksu nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-05

z dnia 25 listopada 2014 r.):

- Przyczepa do transportu szybowca szkolno — treningowego
dwumiejscowego 62 593,58 zi;
- Przyczepa do transportu szybowca szkoino - treningowego

jednomiejscowego 46 842,00 21

Przyczepy moga stuzyé wylqcznie transportowi szybowcéw w ramach
prowadzonej dziafalno$ci edukacyjno — dydaktycznej, co wynika z ich
wiasciwosci  konstrukcyjnych (nadbudowy dopasowane do obryséw
szybowca).

Zakres ten byt réwniez przedmiotem ponownej oceny merytorycznej przez
Komisje konkursowa, jako jeden z elementéw rozszerzenia zakresu
rzeczowego ww. projektu, gdzie takze zostat uznany jako kwalifikujacy sie do
dofinansowania.

Przyczepy sq nierozerwalnie zwigzane z szybowcami, ktorych KST, zgodnie
z postanowieniami podrecznika kwalifikowania wydatkéw sq kwalifikowane:

e KST nr 780 — samoloty,
e KST nr 782 — szybowce i motoszybowce
e KST nr 788 — symulatory lotu.

W uzyskanej podczas kontroli na zakoriczenie dowodach rejestracyjnych
przyczep (seria: 1464632 i 1464631) stwierdzono réwniez zapisy ze:

- Rodzaj pojazdu: przyczepa cigzarowa,

- Przeznaczenie: przewé6z szybowcow

W zwigzku z tym mozna uznaé, ze zakupione przyczepy sq ,,specjalnego”
przeznaczenia poniewaz moga przewozié wylacznie szybowce.

Wyzej przedstawiona argumentacja daje podstawe do uznania ww.
przyczep za wydatek kwalifikowany.

Niemniej jednak zapisy Podrecznika kwalifikowania wydatkéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, O$ priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Dzialanie 1.3. Regionalny system innowacji, Projekty kluczowe (dotyczy
whioskéw ubiegajacych sie¢ o dofinansowanie w trybie indywidualnym),
stanowia, ze w ramach wydatkéw niekwalifikowanych mieszcza sig min.
zakupy na $rodki transportu, z wyjatkiem $rodkéw_transportu oznaczonych
w_Klasyfikacji Srodkéw Trwatych jako nr: 780 — samolot, 782 — szybowce
i_motoszybowce, 788 — symulatory lotu, dlatego w celu potwierdzenia, iz
zakupione $rodki trwate fj. Przyczepa do transportu szybowca szkolno —
treningowego dwumiejscowego i Przyczepa do transportu szybowca szkolno —
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treningowego jednomiejscowego stuza do dziatalnosci dydaktycznej w ramach
przedmiotu, zobowiazuje sie Beneficjenta do:

a) zarejestrowania powyzszych pojazdéw jako Laboratorium nawigacji
(przyczepa do transportu szybowca szkolno - treningowego) — a nie
jak dotychczas jako przyczepa ciezarowa,

b) oznaczenia pojazdu na zewnatrz w postaci wyraznych opiséw o tresci
(zakres minimalny opisu) Laboratorium nawigacji — pojazd dydaktyczny
— Zespofu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krosnie.

c) prowadzenia ewidencji wyjazdow przyczep do transportu szybowca
szkolno - treningowego. Sprawozdanie w okresie rocznym nalezy
zalaczyé do sktadanego corocznie do IZ RPO WP ,Oswiadczenia
w sprawie zachowania trwalosci projektu, generowania dochodu
i kwalifikowalnosci podatku VAT,

d) zlozenia o$wiadczenia, iz powyzsze przyczepy do transportu szybowca
szkoino - treningowego beda wykorzystywane zgodnie z zapisami
zawartymi w wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie kontrolowanych dokumentéw finansowo - ksiggowych
Beneficjent zadeklarowat wydatki kwalifikowane ogétem w wysokosci 19 821 896,89
zt. Kwoty wydatkéw zadeklarowanych jako kwalifikowane mieszcza si¢ w limitach
kwot okreslonych dla poszczegoélnych kategorii wydatkéw, zgodnie z aktualnym

podczas

kontroli

wnioskiem

o dofinansowanie.

Beneficjent

prawidtowo

przyporzadkowat koszty do poszczeg6linych kategorii wydatkéw zgodnie z Tabelg
D.3. wniosku o dofinansowanie

Tahela Nr 2.

Nazwa wydatku

Wysokosé wydatkéw podana w
tabeli D.3. wniosku 0
dofinansowanie aktualnego
podczas kontroll na miejscu

Wydatkl zadeklarowane jako
kwalifikowane (w opisle do
faktur VAT oraz tab. 15 WBoP)
OGOLEM

Wydatki kwalifikowans ustalone
w trakcle kontroli na miejscu

Przygotowanie dokumentacji
projektowej (budowlane)j,
wykonawczej, przetargowej)
{netto)

144 163,73

144 153,73

144 153,73

Przygotowanie dokumentacji
projektowej (budowlanej,
wykonawcze], przetargowej) (vat
22%)

31713,82

31713,83

31 713,83

Opracowanie studium
wykonalnosci (netto)

11 860,00

11 800,00

11 800,00

Opracowanie studium
wykonalnodci (vat-22%)

2 596,00

2 596,00

Roboty budowlane {netto)

2 594 883,35

2 594 883,34

2594 883,34

Roboty budowlane (vat-23%)

596 823,17

586 823,15

596 823,15

Instalacja wentylacji
mechanicznej i klimatyzaciji
(netto)

157 180,25

157 180,25

167 180,25

Instalacja wentylacji
mechanicznej | klimatyzacji (vat-
23%)

36 151,46

36 151,46

36 151,46 .

Instalacje elektryczne
wewngtrzne {netio)

559 948,80

559 948,89

559 948,89

Instalacie elektryczne
wevmetrzne (vat-23%)

128 788,25

128 788,23

128 768,23

Instalacje centralnego
ogrzewania (netto)

198 408,08

198 408,06

198 408,06

Instalacje centralnego
ogrzewania (vat-23%)

45 633,85

45 633,85

45 633,85

Instalacje wodno-kanalizacyjne
(netio)

107 399,80

107 399,80

107 399,80
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Wyposaz. Labor. Symulacjl

lotéw zal. 11 a - Il netto 1111 801,14 1111801,14 1111 801,14

Wyposaz. Labor. Symulacjl

lotéw zal. 11 a - Il VAT 23% 255 714,28 255714,28 255 714,28

Wyposaz. Labor. Nawigacjl zal. )

11 a - li netto 3836 450,48 3836 450,48 3836 450,48

Wyposaz. Labor. Nawigacji zal.

11.a- VAT 23% 882 383,55 882 383,55 882 383,55

Wyposaz. Labor. Radio- '

nawigacji zal 11 - |l netto 345 997,23 345 997,23 345 997,23

Wyposaz. Labor. Radio-

nawigaciji zat 11 - Il VAT 23 % 79 579,36 79 679,36 79 §79,36

Wyposaz. Pom. Admin-biur,

portierni, szatni 2al 11 a - Il etap

netto 64 881,18 64 881,18 64 881,18

Wyposaz. Pom. Admin-biur,

portierni, szatni zal 11 a - [l etap )

VAT 23 % 14 922,67 14 922,67 14 922,67
Suma 19 821 896,86 19 821 896,89 19 821 886,89

Na podstawie przediozonych do wnioskéw beneficienta o platnosé
dokumentéw finansowo — ksiegowych, stwierdza sig, ze Beneficjent poniost
faktycznie wydatki niekwalifikowane wykazane i niewykazane w Tabeli D4. w tacznej
wysokosci 2 203 731,73 zl. Szczegélowe poréwnanie skontrolowanych wydatkow

niekwalifikowanych

z wydatkami

wykazanymi w

o dofinansowanie przedstawia ponizsza Tabela.

Tabeli D.4. wniosku

Tabela Nr 3.
Wysokosé wydatkéw podana w Tabell D.4. Og6iem wydatkl niekwallfikowane
wnlosku o dofinansowanie aktualnego faktycznle ponlesione {stwlerdzone podczas
Nazwa wydatku podczas kontroll na miejscu kontroll na mlejscu) (brutto)
Przygotowanie dokumentacji projektowe]
(budowianej, wykonawczej, przetargowej) )
(netto) 24 798,27 18 771,72
Przygotowanle dokumentacji projekiowej
(budowlane], wykonawczej, przetargowej)
(vat-22%) § 455,18 4129,78
Roboty budowiane {netto) 677 765,61 677 765,61
Roboty budowlane (vat-23%) 155 886,10 155 886,10
Instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji- netto 41054,40 41054,40
Instalacja wentylacii mechanicznej i
klimatyzacji- VAT 23 9 442,51 9 442,51
Instalacje elekiryczne wengtrzne- netlo 146 254,79 146 254,79
Instalacje elektryczne wenetrzne- VAT 23 33 638,62 33 638,62
instalacja centralengo ogrzewania- netto 51 822,82 51 822,82
Instalacia centralengo ogrzewania- VAT 23 11 919,25 " 11919,25
Instalacje wodno-kanalizacyjne- netto 28 052,09 28 052,09
Instalacje wodno-kanalizacyjne- VAT 23 8451,98 6.451,98
Instalacje sleci komputerowe}- netto 23412,98 2341298
Instalacje sleci kemputerowej- VAT 23 5 385,00 5 385,00
Instalacja sprze2onego powietrza- netto 1295,89 129599
Instalacja sprzezonego powietrza- VAT 23 298,08 298,08
Roboty drogowe- netto 53 517,22 53 517,22
Roboty drogowe- VAT 23 12 308,96 12308,96
Inne wydatki inwestycyjne- netto 681 546,12 681 546,12
Inne wydatki inwestycyjne- Vat- zw., 22% | o :
23% 155 118,24 155 118,24
Promocja projektu {netio) 10 957,43 10 957,43
Promocja projektu (vat-23%) 2 520,21 2 620,21
Przygotowanie dokumentacijl projektowej it . ]
etapu netto 29 756,10 29 756,10
Przygotowanie dokumentacji projektowej Il ;
etapu VAT 6 843,80 6 843,90
Aktualizacja studium wyk. Netto 1 050,00 1 050,00
Aktualizacja studlum wyk. VAT 241,50 241,50
Zagospodarowania terenu - |l etap (netto} 1022,94 1022,94
Zagospodarowanls terenu - Il elap (VAT ,
23%) 235,27 235,27
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Roboty instalacyjne - Il etap (netto) 20 713,55 20 713,55

Roboty instalacyjne - Il etap (VAT 23%) 4764,12 4764,12

Wyposazenie laboratorium nawigacji

zgodnie z zal. Nr 11 a (Il etap) (VAT 23%) 0,05 0,058
Suma 2 203 527,28 2198 177,33

Wydatki niekwallfikowane I nlezaplanowane w Tabsll D.4 (brutto)

Inne wydatki inwestycyjne
Kara umowna 7 554,40

Razem 2203 731,73

Ponadto stwierdza sig:
1. Beneficjent ponosit wydatki niekwalifikowane i niezaplanowane w Tabeli D.4

dotyczace realizowanego projektu w tacznej kwocie 7 554,40 zi.

Zatem Beneficjent nie dostosowat do zapiséw § 2 pkt. 13 umowy
o dofinansowanie projektu, ktéry stanowi, Zze wszelkie wydatki
w ramach Projektu nieuwzglednione we wniosku o dofinansowanie, ktérych
poniesienie stato sie koniecznie po podpisaniu umowy i ktérych poniesienie
bylo koniecznie do prawidlowego zrealizowania Projektu, Beneficjent winien
zglosié 1Z RPO w celu wprowadzenia ich do wydatkéw niekwalifikowanych
Projektu;

. Beneficjent poniost ostatni wydatek wykazany w czes¢ D wniosku

o dofinansowanie projektu w dniu 22.06.2015 r. tj. niezgodnie
z zapisami § 1 pkt. 17 umowy dofinansowanie wraz z pdzniejszymi aneksami,
w ktérym jako date zakoriczenia finansowej realizacji Projektu wykazano date
30.06.2015 .

Zgodnie z powyzszym paragrafem za zakonczenie finansowej realizacji
Projektu rozumie sie date poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, tj. date
dokonania przez Beneficjenta zaptaty na podstawie ostatniej faktury/innego
dokumentu ksiegowego o réwnowaznej wartosci dochodowej dotyczacego
wydatkéw poniesionych w ramach Projektu. Powyzsza rozbiezno$¢ nie ma
jednak wptywu na kwalifikowalno$¢ poniesionych wydatkow.

. Beneficjent w dniu 6 grudnia 2011 r. zawart z giéwnym wykonawcg robot

budowlanych tj. Przedsiebiorstwem Budowlano — Ustugowym ,KRASPOL" sp.
j.» Jan Lepak, Stanistaw Stachura, z siedzibg w Kro$nie 38-400, ul. Skiadowa
9 d. umowe Nr 1.7013.97.1.2011.1/U. Umowa dotyczy robét uzupetniajacych
nie przekraczajacych facznie 50% warto$ci zaméwienia podstawowego p.n.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Kroénie" — roboty budowlano - instalacyjne, budynek A/Centrum
Ksztatcenia Praktycznego — CKP/ - zaméwienia uzupetniajgce na kwotg brutto
194 400,00 2t.

. Beneficjent w dniu 6 czerwca 2012 r. zawart z giéwnym wykonawcg robot

budowlanych tj. Przedsigbiorstwem Budowlano — Ustugowym ,KRASPOL” sp.
j., Jan Lepak, Stanistaw Stachura, z siedzibg w Kro$nie 38-400, ul. Sktadowa
9 d. umowe Nr 1.7013.97.1.2011.1/U. Umowa dotyczy robét uzupetniajacych
nie przekraczajacych tacznie 50% wartosci zaméwienia podstawowego p.n.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Kro$nie” — roboty budowlano - instalacyjne, budynek A/Centrum
Ksztatcenia Praktycznego — CKP/ - zaméwienia uzupetniajgce na kwote brutto
479 191,40 zt.
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Przypomina si¢ Beneficientowi, iz w przypadku otrzymania not korygujacych lub
faktur korygujacych nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Instytucje Zarzadzajgcy
RPO WP na lata 2007-2013.

13.3.8 Zaewidencjonowanie sktadnikéw majatku bedacego efektem realizacj
Projektu.

W trakcie kontroli na zakoiczenie realizacji projektu pn. ,Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Kroénie” ustalono co nastepuje:

1. Beneficient w ramach Projektu nr RPPK. 01.03.00-18-020/10 przyjat na stan
majatku Srodki trwate o wartosci poczatkowej 21 670 661,11 zt, oraz wartoSci
niematerialne i prawne — 340 771,50 zt

Ponadto stwierdzono, ze koszty dotyczace promocji, oraz aktualizacji studium
wykonalnosci projektu, Beneficjent zaksiggowat jako koszty biezace w facznej
wysokosci 14 196,01 zt

Powstale w ramach Projektu §rodki trwale zostaly wyodrgbnione w ewidencii
érodkéw trwalych Urzedzie Miasta Krosna poprzez wprowadzenie wyréznika pod
nazwa RCEZINT. Zestawienie przyjetych w ramach projektu $rodkéw trwatych,
sporzadzone przez Beneficjenta, stanowi Zalgcznik Nr 3.

Powyzsze $rodki trwale Beneficjent przekazat na podstawie Umowy uzyczenia
zawartej w dniu 28 wrzeénia 2012 r. w Kro$nie oraz Umowy uzyczenia
R1.042.23.19.2015.J z dnia 11 czerwca 2015 r. Zespotowi Szkét Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Stanistawa Staszica w Krosnie.

14. Wnioski i rekomendacje

W toku czynnosci kontrolnych na zakoriczenie realizacji Projektu ustalono,
iz Beneficjent na realizacje projektu poniost 22 025 628,62 zt. w tym:

¢ wydatki kwalifikowane 19 821 896,89 zi.
e wydatki niekwalifikowane 2203 731,73 =t.
w tym:
- faktycznie poniesione i wykazane w Tabeli D.4 2196 177,33 2.
- niezgtoszone przez Beneficjenta do IZ RPO WP 7 554,40 zt.

Stwierdzono, Zze zakres rzeczowy zostat zrealizowany, a cel gitéwny ti.
stworzenie warunkéw do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjatu innowacyjnego
w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez utworzenie w miescie Kro$nie bazy
stuzacej do ksztatcenia praktycznego z zakresu korzystania z nowoczesnych
technologii wytwarzania zostat osiagniety. Powstale nowoczesne laboratoria maja
szanse zapewni¢ wysoko wykwalifikowang kadre pracownicza, potrzebna na rynku
lokalnym i regionalnym. Wpybrany operator zewnetrzny natomiast, zapewni
odpowiedni modele doskonalenia zawodowego, dostosowany do potrzeb
nowoczesnego zaktadu pracy, co ma przelozy¢ sie na zwigkszenie mozliwosci
innowacyjnych przedsigbiorstw.
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W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidiowosci oraz uchybieft
w procedurach postepowania przy dokonywaniu zakupéw (dostaw, ustug lub robét
budowlanych).

Deklarowane przez Beneficjenta wskazniki produktu oraz wskaznik rezultatu
zostaly osiggniete za wyjatkiem wskaznika: RR.100.0.1 Przewidywana catkowita
liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) dla kobiet, ktéry na moment
kontroli nie zostat osiagniety. Weryfikacja zostala przeprowadzona zgodnie
z oswiadczeniem Beneficjenta z dnia 16 wrzesnia 2015 r.

Beneficjent poni6st ostatni wydatek wykazany w czg$¢ D wniosku
o dofinansowanie projektu w dniu 22.06.2015 r. t. niezgodnie
z zapisami § 1 pkt. 17 umowy dofinansowanie wraz z po6zniejszymi aneksami,
w ktérym jako date zakoriczenia finansowej realizacji Projektu wykazano date
30.06.2015 r. Zgodnie z powyzszym paragrafem za zakoriczenie finansowej realizacji
Projektu rozumie sie date poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, tj. date
dokonania przez Beneficienta zaplaty na podstawie ostatniej faktury/innego
dokumentu ksiegowego o réwnowaznej warto$ci dochodowej dotyczacego wydatkéw
poniesionych w ramach Projektu. Powyzsza rozbiezno$é¢ nie ma jednak wplywu na
kwalifikowalno$¢é poniesionych wydatkéw.

Rekomendacje:

1. Ptatnosci zwigzane z projektem, ktére poniesiono po podpisaniu umowy
o dofinansowanie nie dokonywano tylko i wytacznie z wyodrebnionego do
celéw projektu rachunku bankowego. Beneficjent, zatem nie zastosowat si¢ do
zapisobw umowy o dofinansowanie, ktéra stanowi, iz wydatki w ramach
projektu powinny byé ponoszone z wyodrgbnionego rachunku bankowego
wymienionego w § 1 punkt 10. ,

W przypadku realizacji kolejnych projektéw finansowanych ze $rodkéw UE
rekomenduje sie o zachowanie obowigzku ponoszenia wszystkich wydatkow
projektowych z wyodrebnionego rachunku bankowego.

2. Beneficjent w dniu 2 lutego 2010 r. wystawit Note obcigzeniowg Nr 1/2010 na
kwote 7 349,95 PLN tytulem odsetek karnych za nieterminowe wykonanie
robét dotyczacych umowy IK.L.342-97/2/08 (realizacja zadania pn. ,Budowa
Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania
w Kroénie"). Powyzsza kwota zostata potracona z faktury nr Kr/S/17/09 z dnia
02.12.2009 r., pfatnej w dniu 24.12.2009 r.

Zgodnie z Podrecznikiem kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédziwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
obowigzujacym w czasie sporzadzenia przez Beneficienta wnioskow
o ptatnosé ,....w sytuacji, gdy beneficjent otrzymat kare umowna/Mwadium albo
pomniejszyt wyplacong wykonawcy kwote wskazang na fakturze 0 wysoko$c¢
kary umownej, nalezy pomniejszy¢ kwole wydatkéw kwalifikowanych
o warto$é¢ kary umownej/wadium, a tym samym zwigkszy¢ o te kwotg sume
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wydatkéw niekwalifikowanych, celem zachowania catkowitej wartosci projektu
na niezmienionym poziomie. W przypadku, gdy beneficjent pomniejszyt
wyplate narzecz wykonawcy z danej faktury o nafozong kare
umowna/wadium, refundacji podlega wylgcznie kwota zaplaly faktycznie
poniesiona przez beneficienta w my$l zasady ogoinej kwalifikowania
wydatkéw, méwigcej, iz do wspdtfinansowania kwalifikuje sig wydatek, ktory
zostat faktycznie poniesiony przez beneficjenta’.

Uwzgledniajac powyzsze zapisy Podrecznika kwalifikowania wydatkéw
Beneficjent na podstawie faktury VAT Kr/S/17/09 z dnia 02.12.2009 r.,
zadeklarowat jako wydatek kwalifikowany kwote w wysokosci 92 766,88 zi.,
zatem kwote, pomniejszong o wysoko$¢ naliczonej kary umownej oraz kwote
w wyniku weryfikacji ex-post dokumentéw procedur udzielania zamowien
publicznych;

Natomiast Beneficjent nie speinit wymogu wynikajacego z zapisow
Podrecznika kwalifikowania wydatkéw dotyczacego zwiekszenia sumy
wydatkéw niekwalifikowanych o wysokos$¢ naliczonej kary umownej.

W przypadku realizacji kolejnych projektéw finansowanych ze Srodkéw UE
rekomenduje sie o zachowanie wymogéw wynikajacych z zapisow
Podrecznika kwalifikowania wydatkow.

. Beneficjent ponosit wydatki niekwalifikowane i niezaplanowane w Tabeli D.4

dotyczace realizowanego projektu w tacznej kwocie 7 554,40 zt.

Zatem Beneficjent nie dostosowat do zapiséow § 2 pkt. 13 umowy
o dofinansowanie projektu, ktory stanowi, ze wszelkie wydatki
w ramach Projektu nieuwzglednione we wniosku o dofinansowanie, ktorych
poniesienie stato sie koniecznie po podpisaniu umowy i ktérych poniesienie
byto koniecznie do prawidiowego zrealizowania Projektu, Beneficjent winien
zgtosié 1Z RPO w celu wprowadzenia ich do wydatkéw niekwalifikowanych
Projektu;

W przypadku realizacji kolejnych projektéw finansowanych ze $rodkéw UE
rekomenduje sie o zachowanie wymogéw wynikajacych z zapisow umowy
o dofinansowanie projektu.

. Beneficjent w ramach realizowanego projektu zakupit 2 sztuki przyczepy do

transportu szybowca szkolno — treningowego jednomiejscowego, ktéry zostat
przyjety na stan majatku Gminy Miasto Krosno pod nazwa;

- Przyczepa do transportu szybowca szkolno -  treningowego
dwumiejscowego o wartosci poczatkowej 62 593,68 PLN, nr inwentarzowy
UM/5875;

- Przyczepa do transportu szybowca szkoino - treningowego
Jjednomiejscowego o wartosci poczatkowej 46 842,00 PLN, nr inwentarzowy
UM/5876;

Zaewidencjonowanie powyzszych srodkéw trwatych jest zgodne z przyjetymi
przez Gmine Miasto Krosno zasadami polityki rachunkowo$ci ustanowione
stosownie do zapiséw art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994
o rachunkowosci — DZ. U. Nr 152 z 2009 Nr 157 poz. 1240 z p6zn. zm.)
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Beneficjent zewidencjonowat ww. $rodki trwate w grupie 7 Srodki transportu
pod symbolem (KST) 748.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. nr 242, poz. 1622), grupa 7,
symbol KST 748 obejmuje:

- przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

- przyczepy do przewozu towaréw.

Majac na uwadze wnioski ptynace z informacji pokontrolnej z pkt. 13.3.7 ppkt.

8 oraz zapisy Podrecznika kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

O$ priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.3.

Regionalny system innowacji, Projekty kluczowe (dotyczy wnioskéw

ubiegajacych sie o dofinansowanie w trybie indywidualnym), ktére stanowia,

ze w ramach wydatkéw niekwalifikowanych mieszcza sie min. zakupy na
srodki transportu, z wyjatkiem $rodkéw transportu oznaczonych w_ Klasyfikacii

Srodkéw Trwalych jako nr: 780 — samolot, 782 — szybowce i motoszybowce,

788 — symulatory lotu, zobowiazuje si¢ Beneficjenta do:

a) zarejestrowania powyzszych pojazdéw jako Laboratorium nawigacji
(przyczepa do transportu szybowca szkolno - treningowego) — a nie
jak dotychczas jako przyczepa ciezarowa,

b) oznaczenia pojazdu na zewnatrz w postaci wyraznych opiséw o tresci
(zakres minimalny opisu) Laboratorium nawigacji — pojazd dydaktyczny
— Zespoiu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krosnie.

c) prowadzenia ewidencji wyjazdéw przyczep do transportu szybowca
szkolno - treningowego. Sprawozdanie w okresie rocznym nalezy
zalaczy¢ do skladanego corocznie do I1Z RPO WP ,Oswiadczenia
w sprawie zachowania trwalo$ci projektu, generowania dochodu
i kwalifikowalno$ci podatku VAT,

d) zlozenia o$wiadczenia, iz powyZzsze przyczepy do transportu szybowca
szkolno - treningowego beda wykorzystywane zgodnie z zapisami
zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

. W zwigzku z nie osiggnieciem zakiadanego wskaznika rezultatu RR.100.0.1

Przewidywana catkowita liczba bezpos$rednio utworzonych nowych etatow
(EPC) dla kobiet zobowigzuje sie Beneficienta do niezwtocznego
poinformowaniu |IZ o jego osiggnieciu wraz ze zlozeniem stosownych
dokumentéw to potwierdzajacych. Ponadto w przypadku utworzonych etatow,
gdzie podstawa zatrudnienia byla umowa terminowa, przypomina sie
o koniczno$ci zachowania ciggtosci istnienia etatu w okresie trwato$ci
projektu, wliczanego do zachowania danego wskaznika.

. W zwigzku ze stwierdzonymi rozbiezno$ciami pomiedzy wnioskiem o pfatnoé¢

koricowa, a ustaleniami podczas kontroli na miejscu na zakoriczenie realizacji
projektu Beneficjent jest zobowigzany zlozyé korekte wniosku o ptatno$é
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w zakresie wartosci wskaznikéw nr: RR.101.1.8, RR.101.1.9, R.75.2.2,
RR.75.1.3 oraz catkowitej wartosci projektu zgodnie z trescig niniejszej
Informacji Pokontrolnej.

15. Pouczenie o prawie jednostki kontrolowanej do zgloszenia zastrzezen oraz
uwag, co do ustaleri zawartych w informacji pokontrolnej, prawie odmowy
podpisania informacji pokontrolnej, a takze o prawie ztozenia wyjasnien oraz
terminach i sposobie wykonania tych praw.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo:

— w przypadku akceptacji informacji pokontrolnej przekazuje do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego Departament Wspierania
Przedsigbiorczosci ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszéw podpisany
egzemplarz informacji pokontrolnej (,egzemplarz dla 1Z RPO WP”) w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia. W przypadku, gdy w pkt 14
informacji pokontroinej zawarte sa wnioski ilub rekomendacje — kierownik
jednostki kontrolowanej powinien sig¢ do nich odnie$¢ i stosowne wyjasnienia
przekazaé wraz z egzemplarzem informaciji pokontrolnej;

- w przypadku wniesienia uwag ilub zastrzezern przekazuje do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego Departament Wspierania
Przedsiebiorczo$ci ul. Towarnickiego 3a, 35-103 Rzeszéw dwa egzemplarze
niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia doreczenia informacji pokontroine;j;

- w przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych
uwag i zastrzezen lub zlozenie wyjasnien co do tresci informacji pokontrolnej —
Marszatek Wojewddztwa odmawia rozpatrzenia zgtoszonych zastrzezen.

W przypadku ponownego przekazania informacji pokontrolnej uwzgledniajacej
Inieuwzgledniajacej wniesione uwagi ilub zastrzezenia kierownikowi jednostki
kontrolowanej przystuguje prawo:

- w przypadku akceptacji informacji pokontrolnej przekazuje do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego Departament Wspierania
Przedsigbiorczoéci ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszéw podpisany
egzemplarz informacji pokontrolnej (,egzemplarz dla 1Z RPO WP”) w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia,;

- w przypadku odmowy podpisania informacji pokontroinej kierownik jednostki
kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych zwraca niepodpisany
egzemplarz informacji pokontrolnej (,egzemplarz dla 1Z RPO WP") wraz
z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej podpisania;

Odmowa podpisania lub nieodestanie w wyznaczonym terminie informaciji
pokontrolnej nie wstrzymuje odpowiedniego stosowania procedury sformutowania
zalecen pokontrolnych lub podjecia przez 1Z dalszych dziatan, w tym zmierzajacych
do ewentualnego rozwigzania umowy o dofinansowanie projektu.
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16. Spis zatacznikéw do informacji pokontrolnej.
1. Dokumentacja fotograficzna dot. realizacji Projektu.

2. Zestawienie dokumentow ksiegowych.
3. Zestawienie Srodkéw trwatych.
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PODPISY:

Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA MIASTO KROSNO

PREZYDENT
Miagta, Krqsna

Pioﬂ‘j tocki
A8 42 . 2 A 1

----------------------------------------------------

(data, podpis 1 pieczeé)

Kierownik Zespotu Kontrolujacego:
Tomasz Mielecki, Inspektor

(imig i nazwisko, stanowisko sfuzbowe, data, podpis)

Cztonkowie Zespotu Kontrolujgcego:
Jowita Siemiriska, Gléwny Specjalista

M. 2045w, JOUR. N e o —

(imig | nezwisko, stanowigko stuzbowe, dala, podpis)

tukasz Bassar'e[ inspektor

JZ(Q n & woraq AR 18 4D/

..................................................

{imig i nazwisko, stanowisko stuzbowae, data, podpis)

Marszalek Wojewoddztwa
Podkarpackiego

Informacja pokontrolna zostala sporzadzona w dwéch egzemplarzach.

* - dotyczy egzemplarza dia IZ RPO WP

UWAGA: Czionkowie Zespoiu Konlrolujacego parafujg kazdq strong informacji pokontrolnej oraz podpisuja jg na koricu

R,
5
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