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INFORMACJA POKONTROLNA od strony_L_do strony 30,

1. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Miranda :ﬁwm;
Na podstawie art. 57 i 60 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dni

11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz.U.UE.L.06.210.25 z dnia 31 lipca 2006 r. z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 14
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009r., Nr 84, poz. 712 z poézniejszymi zmianami) oraz w oparciu o ,\Wytyczne
w zakresie procesu kontroli w ramach obowigzkow Instytucji Zarzadzajacej
Programem  Operacyjnym” (MRR/H/10(5)02/2011) i ,Wytyczne Instytucji
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektéw na miejscu”, a takze
zapisy umowy nr UDA-RPPK.05.03.00-18-032/09-00 z pdzn. zm. o dofinansowanie
projektu.

2. Projekt Nr: RPPK.05.03.00-18-032/09

3. Umowa Nr: UDA-RPPK.05.0.00-18-032/09-00 z dnia 31 marca 2010 roku
Aneks Nr: UDA-RPPK.05.03.00-18-032/09-01 z dnia 27 wrze$nia 2010 roku,
Aneks Nr: UDA-RPPK.05.03.00-18-032/09-02 z dnia 6 lipca 2011 roku,
Aneks Nr: UDA-RPPK.05.03.00-18-032/09-03 7 dnia 14 grudnia 2011 roku.

4. Tytut projektu: ,Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krosnie przy ulicy
Bursaki 41”.

5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Krosno

6. Instytucja przeprowadzajaca kontrole: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego

7. Kierownik jednostki kontrolowanej: Piotr Przytocki — petniona funkcja:
Prezydent Miasta Krosna (Zaswiadczenie z dnia 25 listopada 2010 r. o wyborze
na Prezydenta Miasta Krosna Pana Piotra Przytockiego)
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8. Data:

— przekazania zawiadomienia o kontroli: 15 wrzesnia 2014 r.
— rozpoczecia czynnosci kontrolnych: 6 pazdziernika 2014 r.
— zakonczenia czynnosci kontrolnych: 7 pazdziernika 2014 r.

wtym okres zawieszenia czynnosci kontrolnych: nie zawieszono czynnosci
kontrolnych.

9. Miejsca przeprowadzenia kontroli:
Urzad Gminy Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a.

10. Tryb i zakres kontroli:
Kontrola na miejscu — kontrola trwatosci projektu.

11. Skiad Zespotu Kontrolujgcego:

Kierownik Zespolu Kontrolujacego:

Tomasz Adler, zatrudniony na stanowisku gtéwnego specjalisty do spraw kontroli
merytoryczno-technicznej projektéw w Oddziale kontroli merytoryczno-techniczne;
projektow osi priorytetowych [I-VIl RPO, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO,;

Cztonkowie Zespotu Kontrolujaceqo:

Agnieszka Ulanowska, zatrudniona na stanowisku inspektora do spraw kontroli
merytoryczno-technicznej projektéw w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej
projektdw osi priorytetowych 1I-VIl RPO, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO,;

Barbara Zielenkiewicz, zatrudniona na stanowisku gtéwnego specjalisty do spraw
koordynaciji i opiniowania w Oddziale do spraw koordynaciji i opiniowania w zakresie
ochrony $rodowiska 1Z RPO WP na lata 2007-2013, Departament Ochrony
Srodowiska;

Jolanta Szalacha, zatrudniona na stanowisku gtéwnego specjalisty do spraw kontroli
finansowej w Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO, Departament Audytu
i Kontroli.

Kontrole przeprowadzono na podstawie upowaznienia nr PI-V1.44.2.181.2014 z dnia
10 wrzesnia 2014 r.

12. Osoby udzielajgce odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowane;j:

1. P. Bronistaw Baran — Z-ca Prezydenta Miasta Krosna;

2. P. |zabela Urbanek — Inspektor, Biuro Funduszy Pomocowych;

3. P. Alfred Maslikiewicz — Z-ca Naczelnika, Wydziat Inwestycji;

4. P. Grzegorz Potchtopek — Z-ca Naczelnika, Wydziat Kultury, Sportu i Rekreacji;
5. P. Agata Niedziela — Z-ca Skarbnika, Wydziat Budzetowo-Finansowy;

6. P. Roman Zdan — Kierownik ds. Organizacji Imprez, MOSIR w Kro$nie;

7. P. Antoni Debiec — Dyrektor, MOSIR w Krosnie.
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13. Ustalenia kontroli wraz z opisem stwierdzonych
uchybieri/nieprawidiowos$ci/naruszer prawa ze wskazaniem podstawy prawne;j,
przyczyn ich powstania, zakresu, ewentualnych skutkéw finansowych wraz
z dokumentami je potwierdzajacymi.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu Zespédt Kontrolujgcy kierowat sie
zasadg nie dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaty juz przeprowadzone
na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku
o dofinansowanie, zawierania umowy o dofinansowanie, weryfikacji wnioskow
o platnos¢. Celem przeprowadzenia niniejszej kontroli na miejscu byla ocena
zachowania trwatoSci projektu zgodnie z art. 57 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Zakresem kontroli objete
zostaly dowody rzeczowe i dokumentacja potwierdzajaca prawidlowo$é danych
przekazywanych w ,OS$wiadczeniach w sprawie zachowania trwatosci projektu,
generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT”, a w szczegdlnosci
osiggnigcia wskaznikéw, za ktére beneficjent otrzymat punkty na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie. Ponadto, nie badano zgodnosci dziatan beneficjentow
w obszarach, ktére s3 objete nadzorem/kontrolg/ weryfikacja/inspekcjg ze strony
innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno - budowlane;j,
przestrzegania przepisow sanitarnych, przestrzegania innych przepiséw np. bhp,
ppoz, prawa pracy).

13.1._Podstawa prawna przyznania dofinansowania

Projekt nr RPPK.05.03.00-18-032/00 pn. ,Przebudowa stadionu
lekkoatletycznego w Krosnie przy ulicy Bursaki 41” zostal wybrany do
dofinansowania ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WP Uchwatg Nr 208/3938/09
Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna,

schemat B - Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewé6dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dniu 31 marca 2010r. zostata zawarta umowa o dofinansowanie projektu
pomigdzy Wojewodztwem Podkarpackim a Gming Krosno — nr UDA-RPPK.05.03.00-
18-032/09 pn. ,Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krosnie przy ulicy Bursaki
41",

Ostateczna warto$é projektu:

o catkowita warto$¢ projektu 3 424 555,92 zt
e catkowita warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych 3 422 448,06 zt
» wydatki kwalifikowane nie objete regutami pomocy publicznej 3 422 448,06 zi
¢ dofinansowanie ze srodkéw Funduszu 2 378 574,24 zt
o wkiad wlasny ‘ 1043 873,82 zt

Okres realizacji kontrolowanego projektu:

» rozpoczecie realizacji projektu —28.04.2009 r.
¢ zakoriczenie rzeczowe realizacji projektu — 15.07.2011 r.
¢ zakoriczenie finansowe realizacji projektu — 12.08.2011 r.
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13.2. Czes$é merytoryczno — techniczna

Kontrolowany projekt nie byt objety kontrolg instytucji wspoélnotowej lub krajowej
co zostato potwierdzone w o$wiadczeniu ztozonym przez beneficjenta w dnia 7
pazdziernika 2014 r. O$wiadczenie stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej informacji
pokontrolne;j.

13.2.1. Rzeczowa realizacja projektu

Przedmiotem zrealizowanego projektu byla przebudowa stadionu na stadion
lekkoatletyczny z os$wietleniem i ogrodzeniem. W ramach projektu zgodnie
z wnioskiem o dofinasowanie (stanowigcym zatgcznik nr 1 do aneksu nr 3 z dnia 14
grudnia 2011 r.) miato powstaé:

— boisko z trawy naturainej — 7 541,23 (m?),

— bieznia okélna wraz z bieznig na 100m — 3 664,82 (mz),

— nawierzchnia wokét boiska do pchniecia kulg — 1 152,82 (m?),
- nawierzchnia do skokéw w dal i wzwyz — 1 320,90 (m?),

— boisko rzutni do pchniecia kula z obudowa - 217,7 (m?),

—~ piaszczysta zeskocznia do skoku w dal — 62,58 (mz).

- réw z wodg z obudowa — 12 (m?), ‘

— koryto obwodowego odwodnienia liniowego biezni — 86,01 (m?),
— ogrodzenie i oswietlenie.

Zgodnie z treScig protokotu odbioru robét — koricowy — sporzgdzonego w dniu 14

lipca 2014 r. w ramach projektu powstato:

~ boisko z trawy naturalnej — 7 558,72 (m?),

— bieznia okélna 6 torowa z 8 torowg z bieznia sprinterska — 3 664,82 (mz)

— sektory lekkoatletycznych konkurencp technicznych — 2 516,90 (m?) w tym:
konkurencje rzutowe-1 202,86 m?, skoki 1 314,04 (m?),

— rzutnia do pchniecia kulg - 165, 27 (m?); kolo rzutni — 8,49 (m?),

~ piaszczysta zeskocznia do skoku w dal — 62,58 (m?),

- pozyc;a wliczona do sektoréw lekkoatletycznych konkurencji technicznych - 12,96
(m?),

— koryto obwodowego odwodnienia liniowego biezni — 82,24 (m?),

— ogrodzenie i o$wietlenie.

Rozbieznosci pomigdzy warto$ciami powierzchni poszczegdéinych elementéw byty

przedmiotem wyjasniei na etapie weryfikacji wniosku o ptatno$é koricows. Zgodnie -

ze zlozonymi wyjasnieniami rozbieznosci powstaly ze wzgledu na fakt, iz dane

przedstawione przez projektanta (pkt B.3 wniosku aplikacyjnego) obarczone byty

biedami wynikajacymi z przyjetej metodologii przedstawienia zestawienia

powierzchni. Projektant przyjat pomiar z mapy w skali 1:500, natomiast w protokole

koricowym przedstawiono powierzchnie z wykonania faktycznych obmiaréw
powykonawczych.

W trakcie czynnosci kontrolnych, w obecnoséci Pani Izabeli Urbanik oraz Panéw:
Romana Zdan, Antoniego Debiec, Alfreda Maslikiewicza i Grzegorza Péichiopka —
przeprowadzono ogledziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, w czasie ktorych

sporzadzono dokumentacje fotograficzng, stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej
informacji pokontrolnej.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono zmian charakteru
projektu w zakresie utrzymania parametréow zrealizowanej inwestycji zalozonych we

2ot
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wniosku aplikacyjnym i okreslonych w Protokole odbioru robét — koricowym -
sporzadzonym w dniu 14 lipca 2011 r. Ponadto w trakcie ogledzin ustalono, iz rodzaj
i ilosé sprzetu zakupionego w ramach przedmiotowego projektu jest zgodna
z wyposazeniem stadionu lekkoatletycznego wymienionym z zalgcznikiem nr 8 do
wniosku o dofinansowanie.

Stwierdzono, ze zrealizowana inwestycja jest uzytkowana zgodnie
Z zatozeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Jednoczesnie ustalono, iz na
dzien przeprowadzenia kontroli zrealizowana inwestycja nie pozostawata juz
w okresie gwarancyjnym, ktéry zgodnie z warunkami:
- umowy nr IK/B/342.40/01/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zawartej z Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym ,GRETASPORT” llona Stariczyk, 41-300 Dagbrowa Goérnicza, ul.
Jaworowa 2 na wykonanie zadania p.n. ,Przebudowa stadionu lekkoatletycznego
w Krosnie przy ul. Bursaki 41", wynosit 36 miesiecy, liczonych od daty odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

Przeglad gwarancyjny zostat przeprowadzony po trzyletnim okresie uzytkowania
stadionu lekkoatletycznego tj. 27 czerwca 2014 r. przy udziale pracownikéw MOSIR-
u w Krosnie oraz pracownika UM w Krosnie (w przegladzie nie uczestniczyt
przedstawiciel wykonawcy pomimo, iz o terminie przegladu zostat powiadomiony).
Stwierdzone w trakcie przegladu usterki do dnia kontroli nie Zostaly usuniete przez
wykonawce. Dokumentacja z przegladu gwarancyjnego wraz z wyjasnieniami w tym
zakresie stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej informacji pokontroinej.

.W wyniku kontroli ustalono, iz wiascicielem majatku wytworzonego w ramach
realizacji projektu pozostaje Gmina Krosno. Podmiotem odpowiedzialnym za
eksploatacje powstatej w wyniku realizacji projektu infrastruktury jest MOSIR
w Krosnie. MOSIR jest jednostka budzetowg Gminy Krosno. Powstala infrastruktura
zostata przekazana MOSIR w Kroénie w trwaly zarzad nieodplatnie na podstawie
Protokotu przekazania-przyjecia $rodka trwatego z dnia 30.12.2011 r. Wyposazenie
zostalo przekazane na podstawie Protokotu przekazania $rodka trwalego oraz
Protokolu zdawczo-odbiorczego. ,

W 2zwigzku z powyzszym, stwierdza sig zgodno$¢ zatozen zawartych w polu
B.7 wniosku o dofinansowanie pn.: «Informacja o instytucjonalnych, technicznych
i finansowych warunkach eksploatacji projeku” z ustalonym w trakcie kontroli stanem
faktycznym. :

Uwzgledniajac powyzsze ustalono, ze kontrolowany projekt nie zostat
poddany zasadniczej modyfikaciji, o ktérej mowa w art. 57 ust. 1 Rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogélne
dotyczacego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajacego rozporzadzenie
(WE) nr 1060/1999 (zmienionego Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniajgcym Rozporzadzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajace przepisy ogélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci w odniesieniu do uproszczenia
niektérych przepiséw oraz w odniesieniu do niektérych przepiséw w zakresie
zarzadzania finansowego) — wynikajgcej ze zmiany charakteru wlasnosci elementu
infrastruktury albo z zaprzestania dziatalnosci i majgcej wplyw na charakter lub
warunki realizacji operacji lub powodujgce; uzyskanie nieuzasadnionej korzysci
poprzez przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny.
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Tym samym stwierdza sie realizacje zobowigzania zawartego w § 15 ust. 18 umowy
nr UDA-RPPK.05.03.00-18-032/09-00 z dnia 31 marca 2010r. o dofinansowanie
projektu. :

13.22.  Wskazniki realizacji projektu

Stwierdzono, iz beneficjent wywigzujac sie z obowigzku wynikajacego z § 15
ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu, corocznie przekazywat do IZ RPO
O$wiadczenie w sprawie zachowania trwalo$ci projektu, generowania dochodu
i kwalifikowalnosci podatku VAT" w $lad za:

- pismem z dnia 13 stycznia 2012 r., znak: BFP.0121.4.10.2012.A;

- pismem z dnia 14 stycznia 2013 r., znak: BFP.042.24.15.2013.A;

- pismem z dnia 14 stycznia 2014 r., znak: BFP.042.24.4.2014.A.

W zilozonych o$wiadczeniach beneficjent wskazat, iz ,w wyniku realizacji projektu
powstale produkty i rezultaty s3 zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz sg
utrzymywane w okresie zachowania trwatosci projektu”.

W trakcie trwania czynnosci kontrolnych analizie poddano deklarowane
wartosci osiggnietych wskaznikéw projektu, w wyniki ktérej ustalono:

1. WskaZniki produktu

W polu C.2. wniosku o dofinansowanie zadeklarowano osiggnigcie nastepujacych
wskaznikow produktu: A

Wartosé
wskaznika w Stopien osiagnigcia
Nazwa wskaznika produktu roku wskaznika na podstawie
docelowym ustaleri kontrolnych

2011

P.79.1.1 Liczba Wskaznik uznano za
zbudowanych/przebudowanych/doposazonych 1 osiggniety na  podstawie
obiektow (szt.) przeprowadzonej wizji
lokalnej oraz  protokoiu
odbioru stanowigcego
zalacznik nr 4 do niniejszej
informaciji pokontrolnej

RP.79.1.1 Liczba wybudowanych  obiektow Wskaznik uznano za
sportowych lub rekreacyjnych (szt.) 1 osiggniety na  podstawie
przeprowadzonej wizji
lokalnej  oraz protokotu
odbioru stanowiacego
zalacznik nr 4 do niniejszej
informacji pokontrolnej

RP.79.1.8 Powierzchnia obiektow 14 059,02 Wskaznik uznano za
wybudowanych/przebudowanych/zmodermizowanych osiggniety na  podstawie
w wyniku projektu (m?) przeprowadzonej wizji
lokalnej oraz protokolu
cdbioru stanowigcego
zatacznik nr 4 do niniejszej
informacji pokontrolnej

W oparciu o ustalenia kontroli (w szczegélnoSci przeprowadzone ogledziny na
miejscu realizacji projektu) — stwierdza sie utrzymanie zadeklarowanych we wniosku
aplikacyjnym warto$ci wskaznikéw produktu zrealizowanego projektu.
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2. Wskazniki rezultatu

W polu C.3. wniosku o dofinansowanie zadeklarowano osiggnigcie nastepujgcych
wskaznikéw rezultatu:

Wartosé Stopieri osiagniecia wskaznika
Nazwa wskaznika rezultatu wskaznika w roku | na podstawie ustalen
docelowym - 2012 kontroinych
R.100 przewidywana catkowita liczba Wskaznik uznano za osiggniety na
bezposrednio  utworzonych nowych 6 podstawie umoéw o prace oraz
miejsc pracy (EPC) (szt.) deklaracji ZUS P ZUA zgloszenie
' do ubezpieczenia

RR.79.1.3  Liczba wydarzer/imprez 15 Wskaznik uznano za osiggniety na
publicznych zorganizowanych w podstawie sprawozdania
obiektach objetych wsparciem Z dzialalnosci MOSIR w Krosnie

i dokumentacji fotograficznej (piyta
CD stanowigca zatacznik nr 5 do

niniejszej informacji
pokontrolnej)
RR.791.1 Liczba os6b korzystajgcych 49 398 Wskaznik uznano za osiggniety na
rocznie z efektéw realizacji projektow podstawie sprawozdania b4
dotyczacych infrastruktury sportowe] lub dzialalnosci MOSIR w Krosnie,
rekreacyjnej (szt.) ‘ : ktére stanowi zalacznik nr 6 do
niniejszej informacji
pokontroinej
R.R.100.01 Przewidywana calkowita 1 Wskaznik uznano za osiagniety na
liczba bezposrednio utworzonych nowych podstawie uméw o prace oraz
miejsc pracy (EPC) dla kobiet (szt.) (0s.) deklaracji ZUS P ZUA zgloszenie
do ubezpieczenia
R.R.100.02 Przewidywana calkowita 5 Wskaznik uznano za osiggniety na
liczba bezpos$rednio utworzonych nowych podstawie uméw o prace oraz
miejsc pracy (EPC) dla mez2czyzn (szt.) deklaracji ZUS P ZUA zgloszenie
(0s.) ‘ do ubezpieczenia

Zgodnie z danymi zawartymi w Sprawozdaniu z dziatalnosci MOSIR w Krosnie

‘w2012 r. liczba wydarzer/imprez publicznych zorganizowanych -w obiektach objetych

wsparciem wyniosta 15 szt, a liczba oséb korzystajgcych rocznie z efektdw realizacji
projektéw dotyczgcych infrastruktury sportowej Iub rekreacyjnej wyniosta 72 505 oséb
(wtym widzowie 2 962 os6b), co w obu przypadkach wskazuje, ze wartosé zaktadanych
wskaznikéw zostala osiggnieta. :

13.2.3. Weryfikacja kryteriéw podlegajacych ocenie merytorycznej -
jakosciowej ‘

Wwyniku nastepczo dokonanej analizy spelnienia kryteribw jako$ciowych
podlegajacych ocenie merytorycznej nie stwierdzono nieprawidtowosci, w tym
W szczegolnosci w odniesieniu do punktacji przyznanej na etapie oceny wniosku
o dofinasowanie.

W odniesieniu do wskaznika oceny merytorycznej nr 2 ,Wplyw projektu na rozwoj
gospodarczy miejscowoéc:?gminy/powiatu/wojewédztwa i wplyw na tworzenie
nowych miejsc pracy na obszarze oddzialywania projektu” odnoszgcego sie do liczby
dotyczace nowych firm powstalych na obszarze oddziatywania projektu w okresie 5
lat od jego zakoriczenia i liczby nowych miejsc pracy w tych firmach — w toku kontroli
beneficjent ztozyt oswiadczenie (07.10.2014 r.) z ktérego wynika, iz monitoring jest
prowadzony na podstawie danych z Urzedu Statystycznego w Rzeszowie — dotyczy
to nowo powstatych firm.
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W odniesieniu do danych dotyczacych nowych miejsc pracy w toku kontroli
stwierdzono, iz beneficjent monitoruje i gromadzi dane w tym zakresie.

Oswiadczenie wraz z dokumentami dotyczacymi monitorowania stanowi zatacznik
nr 7 do niniejszej informacji pokontrolnej.

13.2.4. Informacja i promocja

W wyniku analizy przedstawionej przez beneficjenta dokumentacji oraz w oparciu

o ogledziny w miejscu realizacji projektu stwierdzono, iz beneficient zgodnie

z zapisami § 14 ust. 5 umowy o dofinansowanie wywigzuje sie z obowigzkow
w zakresie informacji i promocji po zakoriczeniu realizacji projektu, poprzez:

1. Umieszczenie i utrzymanie w miejscu realizacji projektu statych tablic
pamigtkowych. .

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych ogledzin stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej informacji pokontrolnej.

2. Zamieszczanie na dokumentach, materiatach zwigzanych ze zrealizowanym
projektem oznaczen zgodnych z ,Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013 dla
beneficjentéw w zakresie informacji i promocji', tj. logo Narodowej Strategii
Spéjnosci, emblematu Unii Europejskiej, herbu wojewédztwa podkarpackiego.
W trakcie kontroli stwierdzono brak na niektérych dokumentach ww. oznaczen.

3. Ponadto na stronie internetowej urzedu gminy www.krosno.pl w trakcie
realizacji inwestycji zostala umieszczona informacja na ten temat.

13.2.5. Zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE

W oparciu o ustalenia poczynione w trakcie kontroli potwierdzono, iz
Beneficjent realizuje zobowigzania zawarte w polu B.9 wniosku o dofinansowanie
dotyczace zgodnosci projektu z politykami horyzontainymi UE, przy czym wplyw
zrealizowanego projektu na poszczegoine polityki jest nastepujacy:

1. Polityka ochrony $rodowiska — brak wptywu

2. Polityka r6wnych szans — brak wptywu

3. Polityka rozwoju spoleczeristwa informacyjnego — brak wptywu

13.2.6. Przechowywanie i archiwizacja dokumentaciji

Ustalono, iz na dzien przeprowadzenia czynnosci kontrolnych beneficjent
posiadat wewnetrzne uregulowania zapewniajace realizacje obowigzku archiwizaciji
dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu. Beneficjent archiwizuje dokumenty
zwigzane z kontrolowanym projektem na podstawie Zarzadzenia Nr 827/10
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury
realizacji projektow wspéffinansowanych ze srodkéw Unii Europejskie).

Po analizie uznano, ze regulacje dotyczace archiwizacji i przechowywania
dokumentéw zabezpieczajg obowigzki wynikajace z § 14 umowy o dofinansowanie
projektu, zobowigzujace beneficienta do przechowywania kompletnej dokumentac;ji
zwigzanej z realizacjg projektu co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej
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siedzibie. Dokumentacja zwigzana z przedmiotowym projektem jest kompletna
i zgodnie z trescig oSwiadczenia ztozonego przez beneficjenta w dniu 7 pazdziernika
2014 r. jest przechowywana w Wydzialowym Archiwum Biura Funduszy
Pomocowych w Urzedzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.

Zarzadzenie Prezydenta wraz z OsSwiadczeniem stanowi zatgcznik nr 8 do

niniejszej informacji pokontrolne;j.
13.2.7. Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie przedmiotowy projekt nie
podlegat regulacjom dotyczgcym pomocy publicznej/pomocy de minimis. W toku
kontroli nie stwierdzono przestanek wskazujgcych na zmiane stanu faktycznego
w stosunku do stanu ustalonego na etapie wyboru projektu do dofinansowania.

13.3. Czes¢ finansowa

13.3.1. Ustalenia kontrolne

Beneficjent ztozyt do 1Z RPO WP wnioski o ptatno$é przedstawione w ponizszej
tabeli, w ktorych zadeklarowat tgcznie wydatki kwalifikowane w wysokosci
3422 448,06 zt oraz zawnioskowat i otrzymat zautoryzowane dofinansowanie
w tgcznej kwocie 2 378 574,24 zt.

Kwota wydatkow
Okres za Data Kwota wydatkew | ©dpowiadajacych
jaki zostal | zlozenia do kwalifikowanych dofinansowaniu
zlozony IZ RPO WP objetych platnosé
Rodzaj wniosku o wniosek o wniosku o wnioskiem posrednia/
Nr wniosku o platnosé platnosé platnosé plainoéé (po autoryzaciji) koricowa
wniosek o platnos¢ | 31.03.2010
WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-01 | posrednia 30.06.2010 | 30.06.2010 12 200,00 8478,90
eSS T e
ES

wniosek o platnosé
dotyczacy postgpu z
realizacji projektu
{czgst 01.07.2010
WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-02 | sprawozdawcza) 20.09.2010 | 23.09.2010

wniosek o platno$c
dotyczacy postgpu z
realizacji projektu

(czgdc 21.09.2010

WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-03 | sprawozdawcza) 20.12.2010  [22.12.2010

: . wniosek o platnoé¢ | 21.12.2010

WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-04 | posrednia 30.12.2010 | 03.02.2011 305 352,79 212 220,19
korekta wnioskuo | 31.12.2010

WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-05 | platnosé posrednia 24.03.2011 10.06.2011 654 806,74 455 090,68
wniosek o platnosé | 25.03.2011

WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-06 | posrednia 03.06.2011 29.07.2011 475 265,87 330 309,78
korckta wniosku o | 04.06.2011

WNP-RPPK.05.03.00-18-032/09-07 | platnosé konicows 12.08.2011 06.12.2011 1974 822,66 1 372 474,69

RAZEM | 3422 448,06 2 378 574,24

13.3.1.1. Prowadzenie wyodrebnionej ewidencji ksiegowej

Wediug Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP wraz z zatgcznikiem
z dnia 23 wrzeénia 2008 roku oraz z p6zniejszymi zmianami z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie prowadzenia przez beneficjentow wyodrebnionej ewidencji ksiegowej
projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, beneficjent zobowiazany byt
do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej Projektu.
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Ksiggi rachunkowe oraz oryginaly dokumentéw finansowych, potwierdzajace
- poniesienie wydatkéw przez beneficjenta w ramach projektu dostepne byly
w Urzedzie Gminy Krosno, ktéry prowadzi obstuge finansowo-ksiegowa projektu.
Ewidencja zdarzen gospodarczych dotyczaca projektu dokonywana byta:
> wroku 2010 za pomocg systeméw komputerowych z pakietu RADIX (umowa
z dnia 28.01.2010r. zawarta z firmg MARKUS radixs software),
> w latach 2011-2014 za pomocg programu pn. ,System finansowo — ksiegowy
— Sprawny Urzad - KZP (umowa licencyjna nr 1204/11 zawarta z firmg Biuro
Ustug Komputerowych SOFTRES Sp. z 0.0.).
Ksiggowanie wydatkéw zwigzanych z projektem odbywalo sie na podstawie
Zarzgdzenia Nr 184/11 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie
ustalania zasad rachunkowo$ci i planu kont dla prowadzenia projektow.
Zgodnie z powyzszym Zarzadzeniem Beneficjent wyodrebnit dla celéw realizacji
Projektu:
» dziennik czesciowy pn. ,33- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego
w Krosnie przy ulicy Bursaki 41”
» konta syntetyczne (ksiega giéwna),
» konta analityczne (ksiegi pomocnicze)
Ponadto zgodnie z trescig Zarzadzenia nr 1221/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia
6 pazdziernika 2014 r.,w ewidencji srodkéw trwalych beneficjent wyodrebnit pozycje
dotyczace projektu poprzez dodanie w nazwie Srodka trwatego informaciji ,,032/09”.
Réwniez w kartach srodkéw trwatych umieszczono informacije ,032/09”.
Na podstawie okazanych wydrukéw z:

e Ksigg rachunkowych przedstawiajacych zaksiegowane operacje zwigzane.

z projektem,
o Ewidencji Srodkéw Trwalych oraz kart $rodkéw trwatych przedstawiajacych
wyodrebniong ewidencje zakupionych w ramach projektu srodkéw trwatych,
stwierdzono, iz beneficjent wprowadzit wyodrebniong ewidencje ksiegowa dla
Projektu nr RPPK.05.03.00-18-032/09.

13.3.1.2. Kwalifikowalno$¢ podatku VAT

W wyniku kontroli trwato$ci ustalono, iz beneficjent Gmina Krosno nie miata
inie ma mozliwosci odzyskania podatku VAT naliczonego, zwigzanego ze
zrealizowang inwestycjg pn, "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Kroénie przy
ulicy Bursaki 41", dlatego stanowit on koszt kwalifikowany realizowanego projektu.
Ponadto zgodnie z §15 pkt. 18 umowy o dofinansowanie, beneficjent stosuje sie do
obowigzku corocznego przedkiadania ,OS$wiadczenia w sprawie zachowania
trwatosci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT".
Z przediozonych oswiadczenn wynika, iz w przypadku zaistnienia jakichkolwiek
okoliczno$ci umozliwiajgcych odzyskanie ww. podatku, beneficjent zobowigzat sie do
poinformowania niezwtocznie o tym fakcie Instytucje Zarzadzajgca.

13.3.1.3. Weryfikacja dokumentéw finansowych pod wzgledem podwdéjnego
finansowania

W trakcie kontroli trwato$ci projektu ustalono, iz oryginaty faktur oraz inne
dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej zawierajg opisy dotyczace tylko
Projektu nr RPPK.05.03.00-18-032/09. W przedtozonych do kontroli dokumentach
finansowych nie ma adnotacji instytucji wdrazajgcych PROW 2007- 2013 o tresci:
~Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007 — 2013, jak rowniez adnotacji instytucji wdrazajgcych PO RYBY 2007 -
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2013 o tresci: ,Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego
Zrownowazony rozwéj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich na
lata 2007 - 2013".

W wyniku kontroli ustalono, iz beneficjent nie otrzymat innych, dodatkowych $rodkéow
publicznych, krajowych i wspolnotowych na inwestycje zrealizowang w ramach
podpisanej umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Dodatkowo
beneficjent oswiadeczyl, iz dokumenty finansowe przediozone do rozliczenia wyzej
wymienionego projektu nie zostaly i nie bedg zrefundowane catkowicie lub czesciowo
ze Srodk6w’ publicznych — krajowych i wspolnotowych, tzn. e nie zachodzi
niedozwolone podwdjne finansowanie tych samych wydatkéw. Natomiast
w przypadku przyznania krajowych lub wspdlnotowych $rodkéw  publicznych
dotyczacych tych samych wydatkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
projektu zobowigzat sie niezwiocznie poinformowaé o tym IZ RPO WP, celem
zbadania czy nie zachodzi tzw. podwdjne finansowanie, w tym réwniez kumulacja
pomocy  publicznej iewentualnego ustalenia odpowiedniego  poziomu
dofinansowania. O$wiadczenie stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej informac;ji
pokontrolnej.

Wedlug stanu na dzen przeprowadzenia kontroli trwatosci projektu
nr RPPK.05.03.00-18-032/09 stwierdzono, iz beneficjent nie realizuje projektow
w ramach PROW 07-13 oraz PO RYBY.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, iz w efekcie realizacji projektu nie osiagnieto
dodatkowych przychodow incydentalnych w postaci naliczonych i potrgconych kar
umownych, zatrzymanych wadi6w, uzyskanych gwarancji itp. Na powyzsze
beneficjent przedlozyt Oswiadczenie, ktére stanowi zalgcznik nr 10 do niniejszej
informacji pokontrolne;.

13.3.1.4. Dokumentacja finansowa kosztéw poniesionych przez beneficjenta
w ramach realizowanego projektu

Kontrolg trwato$ci projektu w zakresie dokumentacii finansowej objeto wydatki

kwalifikowane, udokumentowane o$mioma fakturami VAT wraz z potwierdzeniami
zapfaty, ktére beneficjent zadeklarowat w siedmiu autoryzowanych przez IZ RPO WP
wnioskach o ptatnosé. Faktury te zostaly w trakcie kontroli poddane weryfikacji pod
wzgledem -poprawnosci ich opisu, daty wystawienia oraz daty i sposobu zapfaty,
nazwy towaru lub ustugi, kwoty wydatku, w tym wydatku kwalifikowanego i nie
stwierdzono nieprawidlowosci. Ponadto ustalono, iz oryginaly dokumentéw
ksiggowych znajdujace sie u beneficienta s zgodne z kopiami przediozonymi do
wnioskow o platnosé.
W trakcie kontroli trwalosci beneficjent zlozyt oéwiadczenie, iz do dnia 7 pazdziernika
2014 r. nie otrzymat korekt do faktur VAT przeditozonych do rozliczenia we wnioskach
o ptatnosé. Ponadto zobowigzat sie do przekazania informacji do Instytucji
Zarzadzajacej RPO WP na lata 2007 - 2013 o przypadkach otrzymania korekt do
faktur VAT rozliczanych we wniosku o ptatno§¢ w ramach realizowanego projektu
oraz do niezwlocznego zwrotu dofinansowania otrzymanego w nadmiernej wysokosci
W przypadku otrzymania wiw korekt. O$wiadczenie stanowi zatacznik nr 11 do
niniejszej informacji pokontroine;j.
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13.3.1.5. Ewidencja majatku trwalego powstalego w ramach realizacji

projektu

W wyniku realizacji projektu, beneficjent przyjat do ewidencji srodkéw trwatych
sktadniki majatkowe o tgcznej wartosci 3 442 821,32 zt. Wydatki zwigzane
z projektem wynoszg 3 424 555,82zt natomiast kwota 18 265,50zt to wydatek za
wykonanie drogi dojazdowej do areny stadionu lekkoatletycznego i zgodnie
z pisemnym o$wiadczeniem beneficjenta nie jest wydatkiem zwigzanym z projektem.
W oswiadczeniu tym, beneficjent wyjasnia, iz po zakonczeniu realizacji projektu
uznal, ze nawierzchnia tacznika dojazdowego do stadionu wymaga przebudowy.
W konsekwencji czego dokonat przebudowy drogi a jej warto$¢ jako nierozerwalny
elementem obiektu powiekszyt warto$¢ poczatkowa stadionu. O$wiadczenie stanowi
zatacznik nr 12 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ponadto beneficjent ztozyt pisemne wyjasnienie dotyczace daty przyjecia srodkow
trwatych do uzytkowania w dniu 30.12.2011 r. tj. po dacie zakonczenia realizacji
projektu. W pisémie tym wyjasnia, iz wystawienie dowodéw OT pod koniec roku 2011
wynikato z zamiaru wykonania bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu,
utwardzenia terenu wokét areny stadionu celem zapewnienia mozliwosci obserwacji
zawodoéw z dowolnego miejsca wokét stadionu, a nie tylko z trybun. Biorgc pod
uwage fakt, iz warto$¢ poczatkowa $rodka trwatego bytaby wyzsza, wstrzymane
zostato wystawienie dowodu OT do czasu wykonania tych robot i ich rozliczenia, co
miato nastapi¢ w grudniu 2011 r. Jednakze warunki pogodowe uniemozliwity
dokonanie odbioru wykonanych prac w roku 2011. Zwazywszy na to, ze stadion
lekkoatletyczny byt uzytkowany, koniecznym stato sie rozliczenie poniesionych
naktadéw w danym roku budzetowym i wystawienie dowodu przyjecia stadionu do
uzytkowania. Ostatecznie utwardzenie placu zostato przyjete do uzytkowania
odrebnym dowodem OT w roku 2012 po jego odbiorze. Wyjasnienie stanowi
zatacznik nr 13 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Z przedtozonej ewidencji srodkéw trwatych wynika, iz beneficjent nie dokonat zmian
ani znaczacych modyfikaciji ich wartosci poczatkowej. Zestawienie srodkow trwatych
nabytych w ramach projektu przedstawia ponizsza tabela.

Srodki trwale zakupione w ramach projektu nr RPPK.05.03.00-18-032/09

| Data przyjecia do
uzytkowania /. |
‘zwiekszenia® | _
. wartosci : AR e L 8 o Wiydatki nie
: 2 - | poczatkowej | - Warfosé . " Wydatki' . Wydatki - zZwigzane z
Lp | Nazwasrodka trwalego | Nrdokumentu.OT | srodka trwalego! poczatkowa ST [ kwalifikowane: | niekwalifikowane projektem
Stadion lekkoatletyczny
przy ul. Bursaki 41 w
1 | Krosnie OT-47/2011 30.12.2011 3161478,56 | 3143 169,86 43,20 | 3143 213,06
Wyposazenie stadionu
lekkoatletycznego w
2 | sprzet OT-48/2011 30.12.2011 281 342,76 279 278,20 2 064,56 281 342,76
SUMA | 3442 821,32 | 3 422 448,06 2 107,76 | 3 424 555,82

Na warto$é $rodkow trwatych powstatych w wyniku realizacji projektu sktadajg sie

nastepujgce wydatki:

> wydatki kwalifikowane w wysokosci 3 422 448,06 zt,

> wydatki niekwalifikowane w wysokosci 2 107,76 zt.
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13.3.1.6. Dochody wygenerowane przez projekt po zakoriczeniu jego realizacji

Projekt nie generuje dochodu w my$l art. 55 Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 oraz art. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1341/2008. Uzasadnienie
zawarto w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgce przepisy ogéine
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci w odniesieniu do niektdrych
projektéw generujgcych dochody. L :

Ponadto zgodnie z § 15 pkt 18 umowy o dofinansowanie beneficjent stosuje sie do
obowigzku corocznego przedkiadania ,Oswiadczenia w sprawie zachowania
trwatosci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalno$ci podatku VAT.”

13.4. Realizacja obowigzkéw wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska

Inwestycja zostala zrealizowana na podstawie decyzji Prezydenta Miasta
Krosna z dnia 18.02.2010 r. Nr 77/2010 r. o pozwoleniu na budowe. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Krosna decyzjg z dnia 23.09.2011 r.
znak PINB.7353-1-153/11 umorzyl, jako bezprzedmiotowe, postepowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia na uzytkowanie ww. obiektu.

Przebudowa ww. stadionu lekkoatletycznego stanowi cze$¢ wiekszej
inwestycji polegajgcej na utworzeniu centrum rekreacyjno — sportowego, w skfad
ktérego, oprécz stadionu wchodzg m.in.: kompleks basenéw Z zapleczem
sanitarno-technicznym, kryte lodowisko, korty tenisowe, boiska do kometki,
centrum odnowy biologicznej oraz hotel. Dla inwestycji polegajacej na utworzeniu
w Kros$nie przy ul. Bursaki centrum rekreacyjno - sportowego, Prezydent Miasta
Krosna po przeprowadzeniu oceny oddziatywania na $rodowisko wydat decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4.09.2009 r. znak OS.G.7632-2-
31/08/09.

W trakcie kontroli ww. centrum sportowego, przeprowadzonej w dniu
6.10.2014 r., ustalono, Zze przedsigwziecie, ktore jest przedmiotem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostato jeszcze w pehni zrealizowane.
W catoSci wykonane zostalo zadanie (bedace przedmiotem wniosku
o dofinansowanie) polegajgce na przebudowie stadionu na stadion
lekkoatletyczny z o$wietleniem i ogrodzeniem. Czeé¢ zadan skladajgcych sie na
calg inwestycje jest w trakcie realizacji (dotyczy to m.in. budynkéw szatniowo —
sanitarnych -oraz miejsc parkingowo - postojowych), a do innych jeszcze nie
przystapiono (np. do budowy centrum odnowy biologicznej, hotelu oraz zaplecza
kortow  tenisowych). Inwestycja objeta decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest realizowana etapowo, dlatego weryfikacja sposobu
dotrzymania warunkéw okreslonych ww. decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach byla mozliwa w zakresie ograniczonym  stopniem
zaawansowania jej realizacji. W wyniku ogledzin obiektu oraz po zapoznaniu sie
z dokumentami przedstawionymi przez Inwestora, w zwiazku z wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséw ochrony §rodowisko, ustalono co nastepuje:

— przebudowa ww. stadionu wymagata na dzialce nr 1723 wycinki
kilkudziesigciu drzew, na ktérg w terminie do 31.12.2010 r. wyrazit zgode
Starosta Jasielski w decyzji z dnia 4.03.2010 r. znak 08$.7637/23/10
(zatacznik 1) i jednoczesnie nakazat na wskazanych w decyzji dziatkach
nasadzenie nowych drzew, a w pouczeniu decyzji zawart zalecenie, ze
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.-..W czasie trwania okresu legowego ptakéw nie nalezy usuwa¢ drzew, na
ktérych sa miejsca legowe...",

— w sprawie wycinki drzew Prezydent Miasta Krosna w ww. decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4.09.2009 r. zamiescit
warunek, ze niezbedna wycinka moze zosta¢ przeprowadzona w okresie
jesienno — zimowym,

— o wykonanym nasadzeniu nowych drzew, przeprowadzonym w 2011 r.
Prezydent Miasta Krosna poinformowat Staroste Jasielskiego pismem
z dnia 29.09.2014 r. znak 7013.220.02.2014 (zatacznik nr 2),

— na podstawie projektu budowlanego sporzadzonego w lipcu 2009 r. dla
inwestycji polegajacej na przebudowie stadionu lekkoatletycznego,
stanowigcego zatgcznik do ww. decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia
18.02.2010 ustalono, ze dotrzymany zostat warunek okre$lony przywotang
decyzjg z dnia 4.09.2009 r., tzn. ze stadion posadowiony jest powyzej
rzednej zwierciadta wody Q1%=263,4 m.

Ponadto, w zwigzku z infrastrukturg bezposrednio powigzang z funkcjonowaniem
stadionu (realizowang poza zakresem zadan bedacych przedmiotem wniosku
o dofinansowanie), stwierdzono Ze:

nie przebudowano jeszcze kottowni gazowej znajdujacej sie¢ w budynku trybun,
oraz nie wykonano w zwigzku z tym nowego emitora o parametrach wskazanych
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach o wysokosci 12 m i srednicy 0,3 m,
nie wykonano jeszcze oddzielnej kanalizacji deszczowej (zabezpieczonej na
wylocie do Wistoka w separator recyrkulacyjno — koalescencyjny i osadnik), wody
opadowe z terenu obiektu odprowadzane s3g nadal do kanalizacji ogdélnosptawne;,
odpady z terenu obiektu zbierane sg selektywnie w szczelnych pojemnikach - nie
wykonano jeszcze, zgodnie z ww. decyzjg z dnia 4.09.2009 r., odpowiedniego
magazynu na ww. pojemniki, co (na podstawie ustnych informacji uzyskanych na
miejscu) bedzie mozliwe dopiero po zakoriczeniu modernizacji sieci biegngcych
w drodze dojazdowej do stadionu.

14. Rekomendacie i uwagi

Rzeczowa realizacja projektu

W zwigzku z treScig wyjasnien z dnia 7 pazdziernika 2014 r. dot. usuniecia przez
wykonawce wad opisanych w Protokole z przegladu gwarancyjnego zobowigzuje
si¢ beneficienta do przedlozenia dokumentacji potwierdzajacej usuniecie
przedmiotowych wad przez wykonawce.

informacia i promocja

W celu wlasciwej realizacji zapisow zawartych w ,Wytycznych Instytucji
Zarzadzajgcej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007 — 2013 dla Beneficjentéow w zakresie informaciji
i promocji” w zakresie wymagarn dot. oznaczen, ktére powinny byé zawarte na
materiatach zwigzanych z projektem — beneficjent winien:

- zamieSci¢ na dokumentach zwigzanych z projektem brakujgcych danych
okreslonych w/w Wytycznych.
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Czes¢ dotyczaca ochrony $rodowiska

Inwestor winien udowodni¢ czy warunki natozone decyzjg Prezydenta Miasta

Krosna o $§rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4.09.2009 r. w czesci

dotyczacej:

— terminu przeprowadzenia wycinki drzew (pkt 2.7 decyzji),

- sposobu prowadzenia prac budowlanych w poblizu systemow korzeniowych
i pni drzew (pkt 2.10 decyzji),

— obowigzku opracowania planu ochrony przeciwpowodziowej (pkt 2.13 decyzji)
zostaty dotrzymane.

15. Pouczenie o prawie jednostki kontrolowanej do zgloszenia zastrzezer oraz
uwag, co do ustaleri zawartych w informacji pokontrolnej, prawie odmowy
podpisania informacji pokontrolnej, a takze o prawie zloZenia wyjasnien
oraz terminach i sposobie wykonania tych praw

a. W przypadku gdy Kierownik jednostki kontrolowanej akceptuje tresé
przedstawionej informacji pokontrolnej - wéwczas przesyta podpisany
egzemplarz, oznaczony jako ,egzemplarz dla 1IZ RPO WP”, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia. Jezeli przesltana przez Instytucje
Zarzgdzajgcg RPO WP informacja pokontrolna zawiera  wnioski
i rekomendacje to Kierownik jednostki kontrolowanej powinien sie do nich
odnie$¢ i stosowne wyjasnienia przekazaé wraz zww. dokumentem.
W udzielonej odpowiedzi Kierownik jednostki ma obowigzek szczegétowo

poinformowaé, w jaki sposdb wskazane wnioski i rekomendacje
zostaly/zostang wdrozone w dziatalnosci  jednostki kontrolowanej.
W przypadku braku stosownych dzialanh w tym zakresie — Instytucja

Zarzadzajagca RPO WP ma prawo wydaé zalecenia pokontrolne.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje réwniez prawo wniesienia
‘uwag i zastrzezen do tresci zalgczonej informacji oraz zlozenia wyjasnien co
do jej treéci, a takze prawo odmowy podpisania w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty doreczenia omawianej informacji. W przypadku
wniesienia uwag i zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zwraca 2
egzemplarze informacji pokontrolne;j.

W sytuacji odmowy podpisania wiw informacji w terminie 14 dni
kalendarzowych - Kierownik jednostki kontrolowanej odsyta niepodpisany.
egzemplarz (,egzemplarz dla 1Z RPO WP"). Odmowa podpisania nie
wstrzymuje ewentualnego sformulowania zalecen pokontrolnych.

W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie
pisemnych uwag i zastrzezen lub zlozenie wyjasnieri co do tresci informacii
pokontrolnej — Marszatek Wojewddztwa odmawia ich rozpatrzenia.

W sytuacji braku uwag, wyjasniert lub zastrzezen do informaciji
pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich sktadania, nabiera ona rangi
ostatecznej informacji pokontrolne;j.

b. W przypadku wniesienia uwag/zastrzezeri do informagiji pokontrolngj -
Kierownik  jednostki kontrolowanej podpisuje  ponownie przestana
Zmieniong/nie zmieniong informacje pokontrolng lub pisemnie odmawia jei
podpisania podajgc uzasadnienie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
doreczenia.

W sytuacji odmowy podpisania w/w informacji kierownik jednostki
kontrolowanej odsyta niepodpisany egzemplarz (,egzemplarz dla 1Z RPO
WP"). Odmowa podpisania nie wstrzymuje ewentualnego sformutowania
zalecen pokontrolnych.
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16. Spis zalacznikow do informacji pokontrolnej

1. Oswiadczenie dot. kontroli,

2. Dokumentacja fotograficzna,

3. Dokumentacja dot. przegladu gwarancyjnego wraz z wyjasnieniami z dnia

07.10.2014 r.,

4. Kserokopia Protokotu odbioru koricowego,

5. Dokumentacja fotograficzna dot. imprez (ptyta CD),

6. Sprawozdanie dot. dziatalnosci MOSIR w Kro$nie,

7. OSwiadczenie beneficjenta z dnia 07.10.2014 r.,

8. Kserokopia Zarzadzenia Prezydenta Krosha wraz z O$wiadczeniem,

9. Oswiadczenie dot. podwdjnego finansowania tych samych wydatkow,
10. Os$wiadczenie dot. przychod6w incydentalnych, wadium i gwarancji,
11. O$wiadczenie dot. korekt,
12. Oswiadczenie dot. wykonania drogi dojazdowej do areny stadionu,
13. Oswiadczenie dot. terminu wystawienia dowodéw OT
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Podpisy:

Kierownik jednostki

kontrolowanej
TYDENT
o g‘\?-,,;‘;—';i.',\ FA0ANag

Dot iy 7,'!;5‘0‘.:'}'55 .

aLAtilOJH

(data, podpis i pieczed)

Kierownik Zespotu Kontrolujacego:
(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, data, podpis)

Tomasz Adler - gléwpy specjalista — 2014—11- (940N

Czlonkowie Zespoiu Kontrolujacego:
(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, data, podpis).

1. Agnieszka Ulanowska - inspektor - 2014-11 - ©3

2. Bar(;ara Zielenkiewicz — gléwny specjalista — 2014-
11- ¥

.....................................................................

Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego

W tofl e

Informacja pokontroina zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach.

* - dotyczy egzemplarza dla 1IZ RPO WP
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