MNAROCDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

E PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO PODKARPACKIE mfﬂﬂ
Egzemplarz dla Instytucji-Zarzadzajacej-RPO-WP/Jednostki kontrolowanej
WP-VI1.44.4.34.2015.TM
INFORMACJA POKONTROLNA

Nr kontroli z Systemu (KSI SIMIK) 07-13 = ...ovvviieiieeec e x

1. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:

Art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r., poz. 1649), Wytyczne w zakresie procesu kontroli
w ramach obowiazkéw Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym,
§ 6 i § 13 umowy o dofinansowanie projektu.

2. Projekt Nr: UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10

3. Umowa Nr: UDA-RPPK.01.03.00-020/10-00 z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Aneks Nr 1: UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-01 z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Aneks Nr 2 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-02 z dnia 3 grudnia 2012 .
Aneks Nr 3 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-03 z dnia 28 marca 2014 r.
Aneks Nr 4 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-04 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Aneks Nr 5 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-05 z dnia 25 listopada 2014 .
Aneks Nr 6 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-06 z dnia 4 marca 2015 r.
Aneks Nr 7 : UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-07 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

4. Tytut projektu:
,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie”.
5. Nazwa jednostki kontrolowane;j :

Gmina Miasto Krosno
10. MAJ. 72075
6. Instytucja przeprowadzajgca kontrole: POTWIERDZAM
7a zgodnosé z oryginalem

>F

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego. '4 do strony

Z-ca NACZELNIKA

Wydziatu Ruzwoju Miasta
1 Obslugi fnwestorow

7. Kierownik jednostki kontrolowanej:
Mardn Kustron

Piotr Przytocki — Prezydent Miasta

o'



8. Data:

przekazania zawiadomienia o kontroli — 11 sierpnia 2015 r.
rozpoczecia czynnosci kontrolnych — 18 sierpnia 2015 r.
zakorniczenia czynnosci kontrolnych — 24 sierpnia 2015 r.

9. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A oraz ul. Tysiaclecia 5, 38-400 Krosno.

10. Tryb i zakres kontroli:
Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu w ramach Dziatania 1.3.
11. Skiad Zespotu Kontrolujacego:

Kierownik Zespotu:

Tomasz Mielecki, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej
projektbw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO, Departament Wspierania Przedsigbiorczosci, upowaznienie
nr WP-VI1.44.4.34.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Czionkowie Zespotu:

tukasz Bassara, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej projektow
w zakresie wsparcia innowacyjno$ci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej
| RPO, Departament Wspierania Przedsiebiorczosci, upowaznienie
nr WP-VI1.44.4.34.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Jowita Sieminska, gléwny specjalista w Oddziale kontroli finansowej beneficjentéw
RPO, Departament Audytu i Kontroli, upowaznienie WP-VI1.44.4.34.2015 z dnia
6 sierpnia 2015 .

12. Osoby udzielajace odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej:

Bronistaw Baran — Zastepca Prezydenta Miasta
Miranda Trojanowska - Kierownik Wydzialu Rozwoju Miasta i Obstugi Inwestorow.

Anna Sniezek — pracownik starostwa.

13. Ustalenia kontroli wraz 2z opisem stwierdzonych uchybiei/
nieprawidlowosci/naruszeri prawa ze wskazaniem podstawy prawnej, przyczyn
ich powstania, zakresu, ewentualnych skutkéw finansowych wraz
z dokumentami je potwierdzajacymi:

Strona 2 z 37

oamwa c e




Prowadzac kontrole Projektu na miejscu Zespét Kontrolujacy kierowat sie zasada nie
dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaly juz przeprowadzone w tym
samym zakresie na innych etapach weryfikacji Projektu, m.in. na etapie: weryfikacji
wniosku o dofinansowanie, zawierania umowy o dofinansowanie, weryfikacji
wnioskéw o platnosé. Celem przeprowadzenia niniejszej kontroli na miejscu byto
poglebienie i rozszerzenie analizy dokumentéw oraz sprawdzenie dowodow
rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacji Projektu. Zakresem kontroli na
miejscu nie zostaly objete dziatania Beneficjenta i kwestie niezwigzane bezposrednio
ze wspéifinansowanym Projektem. Zespot kontrolujacy dokonat sprawdzenia
zgodnoséci  stanu faktycznego na miejscu z okreSlonym we wniosku
nr RPPK.01.03.00-18-020/10 ziozonym w dniu 29.06.2015 r.

13.1. Podstawa prawna przyznania dofinansowania.

Whiosek o dofinansowanie zostat ztozony w Urzedzie Marszatkowskim Wojewédztwa
Podkarpackiego, oznaczony numerem WND-RPPK.01.03.00-18-020/10 oraz
wybrany do dofinansowania przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego.

W dniu 1 sierpnia 2011 r. zostata zawarta umowa o dofinansowanie projektu
pn. ,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Krosnie” pomiedzy Wojewodztwem Podkarpackim a Gmina Miasto Krosno.
Do powyzszej umowy na dzien kontroli zostato sporzadzonych siedem aneksow.

Z obowigzujacej w dniu kontroli umowy wynika:

Catkowitg wartosé Projektu: 22 025 628,62 PLN;
Catkowita warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych: 19 821 896,89 PLN;
w tym:
¢ dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu: 16 848 612,35 PLN;
Okres realizacji Projektu:
e rozpoczecie realizacji Projektu 15.06.2009 r.
» zakoriczenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.05.2015.
¢ zakonczenie finansowe realizacji Projektu: 30.06.2015 .

13.2. Cze$¢ merytoryczno — techniczna

13.2.1. Rzeczowa realizacja projektu.

Giéwnym celem projektu bylo stworzenie warunkow do rozwoju gospodarczego
i wzrostu potencjatu innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez
wsparcie przedsiewziecia polegajacego na utworzeniu w miesScie Krosnie bazy

stuzacej ksztatceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent realizowat Projekt w ramach
nastepujacych etapdéw:
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Przygotowanie = dokumentacji projektowej (opracowanie dokumentacji
budowlano wykonawczej oraz studium wykonalnosci).

Adaptacja obiektu CKP: Roboty budowlane.

Adaptacja obiektu CKP: Roboly instalacyjne.

Zakup i dostawa wyposazenia, maszyn i urzadzeri do laboratoriow
i pomieszczen.

Wyb6r operatora zarzadzajacego infrastrukiura (branza mechaniczna,
mechatroniczna).

Roboty budowlano-instalacyjne (Il etap RCEZINT).

Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego (Il etap RCEZINT).

Wybér operatora zarzadzajacego infrastruktura (branza lotnicza).

W ramach kontroli rzeczowej realizacji Projektu, sprawdzeniu poddano nastgpujace
dokumenty potwierdzajace realizacje Projektu: pozwolenia, dzienniki budowy, faktury
zakupu, potwierdzenia przelewu, umowy, protokoty odbioru, opisy udzielonych
zamoéwien wraz z zatgcznikami, o$wiadczenia i wyjasnienia dotyczace Projektu.

Roboty budowlane w projekcie

Podczas kontroli rzeczowej realizacji Projektu na miejscu tj. ul. Tysigclecia
51, 38-400 Krosno, zastano zmodernizowany obiekt w ramach Projektu.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano nastepujace dokumenty:

Decyzja nr 384/13 z dnia 05.12.2013 r., zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenie na przebudowe czesci istniejacych pomieszczen
budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 3 ,Mechanik” na potrzeby
pomieszczeri Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii.

Decyzja nr 539/2009 z dnia 23,12,2009 r. zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenie na budowe Regionalnego Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Decyzja nr 152/2010 zmieniajaca decyzje nr 539/2009 z dnia 23,12,2009 r.
w cze$ci dotyczacej projektu budowlanego budynku.

Decyzja PINB.7353-1-140/12 z dnia 10.08.2012 r. umarzajaca postepowanie
administracyjne wszczete w sprawie udzielenia pozwolenia na uzytkowanie.
Stanowisko Komendanta Miejskiej PSP nr MRZ.5564.49.2012 z dnia
13.07.2012 r. dotyczace zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym.

Stanowisko Wojewoédzkiego Inspektora Sanitarego nr
SNZ.9020.7.31.2012.RD dotyczace nie zglaszania uwag ani sprzeciwu do
uzytkowania obiektow.

Dziennik Budowy nr 249/11 z 2011 r.

Dziennik Budowy nr 9/12 2 2012 r.

Dziennik Budowy nr 89/2014 z 2014 r.

Projekty Budowlane.
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Podczas kontroli na miejscu ustalono, ze stan faktyczny zmodernizowanego budynku
jest zgodny z danymi zamieszczonymi we Whiosku o dofinansowanie.

Zakup srodkow trwatych

W ramach realizacji zakupéw wyposazenia, maszyn i urzadzern Beneficjent zakupit
nowoczesne maszyny, urzadzenia, wyposazenie oraz oprogramowanie stuzace
ksztatceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii.

W trakcie kontroli dokonano ogledzin zakupionych w ramach Projektu $rodkéw
trwalych oraz poréwnano fizycznie zakupiony sprzet z danymi dostgpnymi
w dokumentagiji.

Jednocze$nie ustalono, Ze zakupione w ramach Projektu urzadzenia
i oprogramowanie znajdujg sie w miejscu realizacji Projektu oraz byty uzytkowane
zgodnie z zatozeniami w Projekcie. Ogledziny zakupionego w ramach Projektu
sprzetu oraz oprogramowania prezentuje wykonana dokumentacja zdjgciowa bedaca
Zalacznikiem nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej

Dodatkowo stwierdzono, ze dane zawarte we wniosku o dofinansowanie sg zgodne
ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu.

13.2.2. Udzielanie zamowien.

W celu realizacji Projektu Beneficjent przeprowadzit ponizsze postgpowania
o udzielenie zaméwieri publicznych. Wydatki te zostaly ujete w tabeli D.3 wniosku
o dofinansowanie Projektu jako koszty kwalifikowane.

Postepowanie przeprowadzone w oparciu o Wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zaméwien
wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje
si¢ ustawy prawo zaméwien publicznych.

W ramach nizej wymienionego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego kontroli poddano w szczegélnosci:

— zapytania ofertowe,

— opisy udzielonych zaméwien,

— oferty wykonawcow biorgcych udziat w postgpowaniu wraz z zatacznikami,

— podpisane umowy z wykonawcami,

- wewnetrzne procedury postepowania stosowane przez Beneficjenta przy
dokonywaniu zakupow (dostaw, ustug i rob6t budowlanych) przy wykorzystaniu
srodkéw publicznych.

Przedmiotem postepowania bylo: Opracowanie studium wykonalnosci dla
projektu pn. ,Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania — Krosno”.
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Wedtug informacji ogélnych z Opisu Udzielonego Zaméwienia warto$¢
szacunkowa zaméwienia netto, ustalona na podstawie procentowej warto$ci
inwestyciji wyniosta 16 800,00 PLN (4 376,14 EUR).

Beneficient w dniu 25.02.2010 r. dostarczyt za pomoca poczty elektronicznej
zapytania ofertowe pieciu podmiotom:

a) EUROINWESTYCE Tomasz Nawrocki, ul. Prusa 71, 38-400 Krosno,

b) P4P Consulting Sp. z 0.0., ul. Tadeusza Kos$ciuszki 49, 38-400 Krosno,

c) OPTIMA BACA ROBERT, ul. Przy lesie 3, 87-134 Ztawie$ Mata,

d) MASTERPROJEKT s. c., ul. Krowoderska 61a/11, 31-158 Krakow,

e) PROGRES CONSUTING Sp. z 0.0., ul. Kruszwicka 6/40, 31-158 Krakéw.

W odpowiedzi wplynety dwie oferty od nizej wymienionych firm:
a) P4P Consulting Sp. z 0.0., ul. Tadeusza Kosciuszki 49, 38-400 Krosno,
b) PROGRES CONSUTING Sp. z 0.0., ul. Kruszwicka 6/40, 31-158 Krakow.

W wyniku oceny ofert zamawiajacy dokonat wyboru wykonawcy: PROGRES
CONSUTING Sp. z 0.0., ul. Kruszwicka 6/40, 31-158 Krakéw, ktérego oferta byta
najkorzystniejsza cenowo. W dniu 10.03.2010r. zostata zawarta umowa nr
BDF.D.0737-10/1/10 na wykonanie ustugi objetej przedmiotem zaméwienia.

Ustalono, ze przekazanie zaproszenia do ztozenia ofert do pieciu wybranych
wykonawcow jest wystarczajace dla zachowania zasad wynikajgcych z art. 44 ust.
3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
Z p6zn. zm.) i Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien
wspétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sig
ustawy prawo zamowien publicznych.

Postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego przeprowadzone
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej zwana pzp).

W ramach nizej wymienionych postepowait o udzielenie zaméwienia publicznego

kontroli poddano w szczegélnosci:

— wnioski rozpoczynajace procedure postepowania o udzielenie zamowienia
oraz zatwierdzajgce skiad komisji,

— ogloszenia 0 zamdwieniu wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie
internetowej oraz tablicy ogtoszer zamawiajgcego,

— ogloszenia o zamoéwieniu opublikowane w BZP na portalu UZP,

- egzemplarze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
z zatgcznikami,

— zapytania wykonawcéw o wyjasnienie tresci SIWZ oraz odpowiedzi
zamawiajacego wraz z potwierdzeniem rozeslania do wszystkich
wykonawcow, ktérzy pobrali SIWZ,
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- informacje skierowana do wykonawcow dot. zmiany treéci SIWZ,

— wezwania do uzupetnienia dokumentow,

- oferty wykonawcow bioracych udziat w postepowaniu wraz z zatgcznikami,

- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

— zatwierdzone przez kierownika zamawiajacego protokoty z postepowa
o udzielenie zaméwienia publicznego,

- ogloszenia o udzieleniu zaméwienia,

— protokotly z postepowania,

- podpisane umowy z wykonawcami wraz z aneksami.

1. Przedmiotem postgpowania bylo: Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie — Etap 1l dostawa i
montaz wyposazenia technologicznego (znak postepowania:
ZP.271.63.2014).

Opis przedmiotu zaméwienia szczegétowo opisano w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Postepowanie wszczeto w dniu 12.07.2014 r. zamieszczajac ogtoszenie
o zaméwieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajgcego -
tablica ogloszen oraz na wiasnej stronie internetowej. Otwarcie ofert nastapito
w dniu 18.08.2014 r. Do uplywu terminu na sktadanie ofert wplyneta oferta firmy
ABPLANALP CONSULTING Sp. z 0.0., Kostrzynska 36, 02-979 Warszawa.

Po dokonanej czynnos$ci badania i oceny ofert nastapit wybér najkorzystniejszej
oferty w dniu 02.09.2014 r. W celu realizacji przedmiotowego zaméwienia
z wybranym wykonawcg — firng ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.0,
Kostrzyriska 36, 02-979 Warszawa zawarta zostata w dniu 10.09.2014 r. umowa
nr 1.7013.071.2.2013.1 na warto$¢ brutto 6 591 729,94 zt.

Wynik weryfikacji:

Weryfikowane postepowanie o udzielenia zamoéwienia publicznego zostato
przeprowadzone w sposéb prawidiowy, zgodnie z regutami udzielenia zaméwien
okreslonymi w pzp.

. Przedmiotem postepowania byto: Opracowanie dokumentacji projektowej

dla zadania pn.: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie (znak postepowania: ZP.271.58.2013).

Opis przedmiotu zamodwienia szczeg&lowo opisano w Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Postepowanie wszczeto w dniu 27.06.2013 r. zamieszczajgc ogloszenie
o0 zamoéwieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajgcego -
tablica ogloszen oraz na wiasnej stronie internetowej. Otwarcie ofert nastgpito
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w dniu 11.07.2013 r. Do upiywu terminu na skiadanie ofert wplynety oferty od
nastepujgcych firm:

a) Grupa BOX Architekci Pawet Pudetko, 38-400 Krosno, ul. Tkacka 28,

b) Karpla Konsulting Sp. z 0.0., 31-050 Krakéw , ul. Brzozowa 17/16,

c) Studio AW, Pracowania Architektury, 38-420 Krakéw, ul. Zbozowa 12,

d) MODULATOR Sp. z 0.0., ul. Naj$wietszej Marii Panny 2A, 33-100 Tarnéw,

e) PPU INWESTPROJEKT Sp. z 0.0., 38-400 Krakéw, ul. Krakowska 13.

Po dokonanej czynnosci badania i oceny ofert nastapit wyb6r najkorzystniejszej
oferty w dniu 16.07.2013 r. W celu realizacji przedmiotowego zaméwienia
z wybranym wykonawca — firmg: Grupa BOX Architekci Pawet Pudetko, 38-400
Krosno, ul. Tkacka 28 zawarta zostata w dniu 22.07.2013 r. umowa nr
1.7013.071.1.2013.1 na warto$¢ brutto 36 600,00 zt.

Wynik weryfikaciji:

Weryfikowane postepowanie o udzielenia zaméwienia publicznego zostato
przeprowadzone w sposéb prawidlowy, zgodnie z regutami udzielenia zaméwien
okreslonymi w pzp.

Przedmiotem postepowania bylo: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Kroénie — Etap |l realizacja robét budowlano
- instalacyjnych (znak postepowania: ZP.271.11.2014).

Opis przedmiotu zaméwienia szczeg6towo opisano w Specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

Postepowanie wszczeto w dniu 28.02.2014 r. zamieszczajgc ogtoszenie
o zaméwieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajacego -
tablica ogloszen oraz na wiasnej stronie internetowej. Otwarcie ofert nastagpilo
w dniu 17.03.2014 r. Do uptywu terminu na skiadanie ofert wptyneta oferta firmy
Przedsiebiorstwo Budowlano — Ustugowe KROSPOL s.j. Jan Lepak, Stanistaw
Stachura, ul. Sktadowa 9d, 38-400 Krosno.

Po dokonanej czynnosci badania i oceny ofert nastapit wyb6r najkorzystniejszej
oferty w dniu 20.03.2014 r. W celu realizacji przedmiotowego zaméwienia
z wybranym wykonawcg - firma: Przedsigbiorstwo Budowlano — Usiugowe
KROSPOL s.j. Jan Lepak, Stanistaw Stachura, ul. Skiadowa 9d, 38-400 Krosno
zawarta zostala w dniu 10.09.2014 r. umowa nr 1.7013.71.1.2013.] na wartos¢
brutto: 994 426,49 z.

Wynik weryfikacji:

Weryfikowane postepowanie o udzielenia zaméwienia publicznego zostalo
przeprowadzone w spos6b prawidlowy, zgodnie z regutami udzielenia zaméwien
okreslonymi w pzp.
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Ponadto w ramach Projektu Beneficjent przeprowadzit rowniez nizej wymienione
postepowania o udzielenie zaméwieri publicznych, ktore bylo przedmiotem kontroli

IZ RPO WP na dokumentach:
Typ kontroli:
L.p. Znak sprawy DWP zak:iact:enla Skontrolowane zamdéwieniafnumer post:g::va nia kg::::::;_
post, inna
Opracowanie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn.
"Regicnalne Centrum Edukacji s przetarg ex-post
e nieograniczony

Zawodowej i Nowoczesnych
technologii w Kroénie"
Opracowanie dokumentacii

) projektowej dla zadania pn. zaméwienia z

1 WP.V.44.4.1.2011.PS 2012-04-11 | "Regionalne Centrum Edukaciji . ex-post
Zawodowej i Nowoczesnych wolnej reki
technologii w Krosnie”
Opracowanie dckumentaciji
projektowej dla zadania pn. .
"Reglonaine Centrum Edukacji zam:Sw:.em:.z ex-post
Zawodowej i Nowoczesnych wolnej red
technologii w Kroénie"
.Regionalne  Centrum  Edukacji
Zawodowej i Nowocczesnych

2 | WPv44432013.06 | 20130508 |ToChROlgH w Krodnie™ dostawa 1) = przetarg ex-post
montaz  sprzetu, aparatury i | nieograniczony
wyposazenia (1.7013.97.4.2011.L lub
ZP.271.89.2011).
Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie -~ roboty przetarg

3 WP-V.44.4.22013.T™ 2013-04-23 budowlano-instalacyjne, budynek | nieograniczony ex-post

A/Centrum Ksztalcenia Praktycznego
~CKP

13.2.3. Osiagniecie zakiadanych wskaznikow projektu.

W oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskach
o ptatno$¢, a takze ustalenia poczynione podczas kontroli koricowej realizacii
Projektu stwierdza sie nastepujacy stopien realizacji poszczegdinych wskaznikow:

Informacje z wnlosku o dofinansowanie/platno§é

Informacje stwierdzone podczas kontroli

W,
g s do::Ivaéa Warto$é ossI:\;':tII::ia Zrédio na podstawie
Nazwa wskanika g5 § wskaznika wskaznika wskaznika | Kt6rego potwierdzone
£E ustalona w toku zostafo osiagnigcie
A okreSlona w kontroli podczas wartoSci wskaznika
- umowle kontroli w %
Wskazniki produktu
RP.75.1.3 Liczba cbiektéw
tworzacych system o$wiaty
innych niz szkoty szt. 1 1 100% Protokoty cdbioru
zapewniajgcych dostep dla
| niepeinosprawnych
RP.75.1.4 Liczba
doposazonych obiektéw
infrastruktury placéwek szt. 1 1 100% Protokoly odbioru
tworzacych system odwiaty
innych niz szkoly
RP.75.1.6 Powierzchnia 2
przebudowanych obiektow m 4241,16 4241,16 100% Protokoly odbioru
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infrastruktury placéwek

T

ksztalcenia ustawicznego

tworzacych system oswiaty
innych niz szkoly
RP.2.1.5 Liczba zakupionej Protokoly odbioru, wizja
aparatury lub urzgdzei na lokalna w siedzibie
potrzeby transferu wiedzy w szt. 228 228 100% Beneficjenta,
zakresie nowoczesnych oswiadczenie
technologti beneficjenta
Wskazniki rezultatu
R. 100 Przewidywana
calkowita liczba o Umowy o  prace,
bezposrednio utworzonych szt. 5,50 550 160% deklaracje ZUS.
nowych etatéw (EPC)
RR.100.0.1 Przewidywana
catkowita liczba
0 o race,
bezposrednio utworzonych szt. 1 0 0% (l:::(l :g cje ZUS. P
nowych etatéw (EPC) dia
kobiet
RR.100.0.2 Przewidywana
catkowita liczba
m 0 race,
bezposrednio utworzonych szt 0.5 05 100%  [ooon ozus. |
nowych etatéw (EPC) dla
mezczyzn
RR.101.1.8 Liczba
Umowy o prace,
:zbﬁz:::;;x;c:owych etatéw szt. 4 5 125% deklaracje ZUS.
RR.101.1.9 Liczba
Umowy o prace,
utworzonych nowych etatéw szt. 1 2 200% deki avg . epZUS.
szkoleniowych dla kebiet
RR.101.1.10 Liczba
utworzonych nowych etatéw o Umowy o prace,
szkoleniowych dla szt 3 3 100% deklaracje ZUS.
mezczyzn
Zgi;;;i?zwzméw Uczniowie korzystajacy
infrastruktury dydaktycznej | osoby 545 737 135,23% 3;3::;‘2';:’& oku
wspanel w wyniku realizacji szkolnym 2015/2016.
projektéw
RR.75.1.3 Liczba Pracownicy
E;:;);N;;:g;/c:r:edswbwrsw przedsigbiorstw
. korzystajacych z
:/::::t;z;:zz: ::I:I;‘t?zv; by szt 110 130 118,18% wyposazonych obl:ekt .
. stanu na dzie
transferu wiedzy w zakresie :209.201 5.
nowaczesnych technoloegii
RR.75.1.1 Liczba wspartych
placowek prowadzacych szt. 1 1 100% Protokoly odbioru
dziatalno$¢ w zakresie

Wskazniki produktu
Wskaznik RP.75.1.3 Liczba obiektéw tworzacych system os$wiaty innych niz szkoty

zapewniajacych dostep dla niepeinosprawnych — zostat osiagnigty w 100%.

Wskaznik RP.75.1.4 Liczba doposazonych obiektéw infrastruktury placowek

tworzacych system o$wiaty innych niz szkoly — zostat osiagnigty w 100%. W ramach

realizowanego projektu doposazony zostat jeden obiekt.

Wskaznik RP.75.1.6 Powierzchnia przebudowanych obiektow

infrastruktury

placéwek tworzgcych system oéwiaty innych niz szkoly — zostat osiagnigty w 100%.
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